

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 김해시에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
진례지구 하수처리수 농업용수 재이용 사업(재심사)	6,600	29	-	18	6,553	2025	2021	10%
대동면 농촌중심지활성화사업	18,743	343	410	2,500	15,490	2025	2022	15%
상동면 기초생활거점조성사업	7,393	89	693	1,500	5,111	2025	2022	30%
김해시 주촌면 원지지구(1지구) 농촌공간정비사업	14,370	688	5,682	5,040	2,960	2025	2023	15%
반려동물 테마공원 조성사업(재상정)	5,000	1448	1,552	2,000	-	2024	2018	40%
도시바람길숲 조성사업	20,000	571	393	13,036	6,000	2025	2022	16%
낙동강 와인동굴 콘텐츠 강화사업	4,500	-	300	2,800	1,400	2025	2022	10%
2023 허왕후 신행길 축제	475	250	225	-	-	2023	2022	100%
김해천문대 하늘길 연결사업	5,900	1,000	1,400	1,900	1,600	2025	2023	20%
삼방공원 공영주차장 조성사업	11,599	477	1,326	9,796	-	2025	2019	32%
진영 금봉교차로 화물공영차고지 조성사업	12,150	566	4197	1,480	5,907	2026	2019	39%
메타버스 비대면 상담지원 비상탈출 캠프	137	-	137	-	-	2023	2022	100%
가야왕도페스티벌	290	77	213	-	-	2023	2022	100%
청년복합 문화거리 조성 -걸어서웹툰속으로	700	-	700	-	-	2023	2023	100%
청년복합 문화거리 조성 고도화사업	115	-	115	-	-	2023	2023	100%
중부권 수소충전소 구축사업	8,855	6,855	1,618	-	-	2023	2021	100%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
스마트 그린도시 사업	14,154	5,099	8,826	-	-	2023	2022	100%
공설 다목적 자연장지 조성	3,588	402	685	976	1,525	2025	2019	70%
김해 추모의 공원 화장로 교체사업	2,000	-	-	2,000	-	2024	2023	30%
김해시 농촌테마공원 조성사업	18,182	8,800	1,200	4,500	3,682	2024	2018	60%
농업기술센터 청사 증축	4,490	108	2,554	15	1,813	2,025	2,020	60%
고품질 쌀 유통활성화사업	6,130	4,535	1595	-	-	2,023	2,021	100%
부전~마산 복선전철 신월역 신설	32,400	21,300	3,000	3,000	5,100	2026	2019	65%
동김해IC~식만JCT 광역도로 건설사업	88,681	70,660	7,000	11,021	-	2,024	2010	90%
장유 관동동 도시계획도로 (소로2-216호선외 1개)개설	22,311	17,879	1,797	2,318	317	2,024	2015	89%
신명마을 일원 도시계획도로 개설공사	42,097	36,947	1,650	-	-	2,023	2015	100%
진영 신용~여래 도시계획도로(중2-8호선) 개설	29,800	217	33	1,267	28,283	2,029	2017	5%
김해골드루트 일반산업단지 동측 진입도로 확포장공사	15,600	4,900	10,700	-	-	2,026	2020	25%
화포천습지보전관리센터 진입도로 (중3-16호선)확장공사	20,567	1,050	16	4,213	15,288	2,028	2020	14%
장유 부곡동 도시계획도로(광3-3-1호선)개설공사	18,400	-	575	125	17,700	2,027	2020	3%
국립 김해 체험교육나눔숲 진입도로 확장	13,200	1,200	377	9,149	2,474	2,025	2020	23%
울하 하이패스 IC 설치사업	13,900	12,800	6,158	200	900	2,024	2021	90%
부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설	32,200	5,712	1,000	800	24,688	2,028	2022	30%
장유 무계2구 도시계획도로(소로 2-441) 개설	2,515	2,079	436	-	-	2,023	2022	100%
화포천 진입도로(중3-16) 확장공사	20,567	1,050	16	4,213	15,288	2,028	2023	14%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
진영 신용~여래 도시계획도로 (중2-8)개설공사	29,800	217	33	1,267	28,283	2,029	2023	5%
생활 SOC 복합화사업 「김해복합문화나 눔센터」 조성사업	9,734	7,950	1,784	-	-	2023	2019	100%
허왕후 창작오페라 제작	1,720	1,470	250	-	-	2023	2020	100%
문화도시 조성사업	14,800	5,800	3,000	3,000	3,000	2025	2021	100%
제13회 김해가야금페스티 벌	200	-	200	-	-	2023	2022	100%
열린공간 야외상설공연	121	-	21	50	50	2023	2022	100%
2024 동아시아 문화도시	2,876	-	112	2,564	200	2026	2023	4%
제7회 김해국제 아동극 페스티벌	99	-	99	-	-	2023	2023	100 %
미이용 산림자원화센터 조성사업	3,000	3,000	508	2,454	-	2024	2022	57%
상동숲속야영장	280	130	130	1,642	900	2025	2023	5%
2023년 김해시 평생학습축제	116.7	-	116.7	-	-	2023	2022	100%
김해시 생활(숙)SOC 복합화사업 「행복순환센터」 조성사업	25,815	11,286	14,529	-	-	2023	2019	100%
김해시 자원순환시설 현대화사업	99,287	28,496	20,500	17,744	32,547	2026	2020	30%
김해시 생활자원회수센터 현대화(확충)사업	19,526	-	362	6,243	12,921	2025	2021	3%
김해 친환경에너지타운 조성사업	11,750	6,067	3,333	2,350	-	2024	2021	100%
김해시 페플라스틱 공공열분해시설 설치사업	10,400	-	23	337	10,040	2026	2023	1%
진영읍 청사 신축	16,144		566	1,000	14,578	2026	2021	20%
김해지식산업센터 건립	47,100	4,582	1,732	6,638	34,148	2026	2022	21%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
K-바이오헬스 지역센터 지원	3,900	1,300	1,300	1,300	-	2024	2022	100%
미래자동차 클러스터 조성을 위한 토지매입	9,335	20	5,193	4,122	-	2024	2022	100%
중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터 기반구축	22,100	2,866	3,810	8,228	7,196	2026	2022	52%
비대면 의생명 의료기기 산업육성 플랫폼 기반구축사업	12,550	1,773	2,913	3,280	4,584	2026	2022	63%
제4회 김해국제의생명과학축제	150	-	150	-	-	2023	2022	100%
전자약 디지털치료제기술 실용화 플랫폼 기반구축사업	8,351	-	2,478	2,234	3,639	2025	2022	56%
랩 기반 디지털 헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 개발사업	4,110	-	1,320	1,040	1,750	2025	2023	57%
상용급(5톤/일) 수소액화 플랜트용원심형냉매압축기개발 테스트베드구축	42,600	3,800	4,400	13,300	21,100	2027	2023	29%
첨단물류 서비스로봇 공통 플랫폼 구축	24,800	1,600	664	3,407	1,180	2027	2023	20%
차세대 고효율 전력반도체 실증 인프라 구축	28,200	1,700	1,633	3,627	21,240	2,027	2,023	11%
김해 낙동강 수상레저시설 조성	2,800	995	802	1,003	-	2024	2017	100%
김해시 바다비체육센터 건립	9,000	319	101	-	8,580	2026	2019	10%
원도심 생활밀착형 체육관 건립	19,800	4,078	102	-	15,620	2026	2019	10%
내외동 생활밀착형 체육관 건립	14,000	1,482	17	-	12,501	2026	2019	10%
진영 스포츠센터 조성	22,365	21,490	875	-	-	2023	2019	100%
활천동 체육관 건립	16,000	3,962	4,829	7,209	-	2024	2019	100%
울하체육공원 조성사업	17,000	89	268	-	16,643	2026	2021	10%
2023년 전국 세팍타크로 선수권대회	100	-	100	-	-	2023	2022	100%
2023년 전국 복싱대회	130	-	130	-	-	2023	2022	100%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
진영(죽곡)농공단 지 복합문화센터 건립사업	3,987	797	14	650	2,526	2025	2022	5%
김해종합운동장 건립	184,400	67,925	62,176	54,299	-	2024	2019	70%
대청천 지류 생태하천 복원사업	8,126	2,300	2,684	3,142	-	2024	2022	50%
조만강 생태하천 복원사업	24,487	12,896	2,756	4,181	7,410	2025	2023	60%
주천강 생태하천 복원사업	25,335	15,882	2,347	1,851	7,602	2025	2023	33%
용성천 생태하천 복원사업	24,130	4,028	2,000	1,752	16,350	2027	2023	10%
물순환 선도도시 조성사업	12,260	10,310	1,950	-	-	2023	2016	100%
가축분뇨공공처리 시설 증설사업	49,269	38,103	5,009	6,157	-	2024	2017	95%
화포천 습지보호지역 훼손지 복원 및 보전.이용시설 설치 사업	15,000	1,060	3,160	143	10,637	2028	2021	5%
화포천 습지보전관리센터 조성	31,113	11,303	5,000	8,000	6,810	2025	2022	31%
김해스포츠센터 그린빗물인프라 조성사업	2,200	-	123	2,077	-	2024	2023	98%
김해시 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업	20,059	9,897	10,162	-	-	2,023	2,020	100%
외동시장아케이드 보강공사	3,099	1,811	-	1,288	-	2,024	2023	60%
진영 전선 지중화 사업	4,760	-	1,565	2,118	1,077	2025	2023	30%
2023년 김해문화재 야행	150	-	150	-	-	2023	2023	100%

### 9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	진례지구 하수처리수 농업용수 재이용사업	담당자	건설과 강준호(☎330-0877)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 공공하수처리를 통해 방류되는 하수처리수를 농업용수로 재이용하여 농가의 물부족 해소와 물순환 체계의 부가가치를 창출코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 7 ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김해시 진례면 송정리, 시례리, 청천리 일원
- 규 모 : 용수관로 매설 L=7.3km, 가압장 및 재처리시설 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,600	29	0	18	6,553
국 비	4,600	18	0	18	4,564
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,000	11	0	0	1,989
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '18. 7. : '19년 하수처리수 농업용수 재이용사업 선정
- '19. 7. : 기본 및 실시설계 착수
- '20. 4. : 공법선정 완료
- '22. 6. : 재원협의 및 기술검토 요청(김해시→낙동강유역환경청)
- '22. 8. : 주민설명회(2회)
- '23. 2. ~ 8. : 추가 주민설명회 및 주민동의절차 이행
- '24. 5. : 설계 경제성 검토(VE)

향후계획

- '24. 10. : 재원협의 및 설계완료, 하수도재이용수 설치사업 인가
- '25. 1. : 공사착공
- '26. 12. : 공사준공

사업변경 내역

- 실시설계 결과 사업비 약 110억으로 산출되어 재원협의 및 물재이용 기본 계획 변경 계획

사업명	대동면 농촌중심지활성화사업	담당자	건설과 김재현(☎330-3793)
-----	----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 면 소재지 활성화를 통해 중심거점기능을 회복하고, 배후마을의 서비스 공급기능 수행으로 주민생활 여건 개선

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 대동면 초정리 952-449번지 일원
- 규 모 : 복합거점센터, 부설 주차장 및 생활체육구장 조성, 주민역량강화사업 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 18,743백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,743	343	410	2,500	15,490
국 비	10,500	253	410	2,500	7,337
시 도 비	1,350	27	-	-	1,323
시군구비	6,893	63	-	-	6,830
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- '21. 7. : 농촌협약 체결(농식품부)
- '22. 8. : 지방재정 투자심사 완료(행정안전부)
- '22. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)
- '23. 1. : 공공건축심의위원회 심의(조건부 의결)
- '23. 2. : 기본계획(안) 승인(농식품부)
- '23. 3. : 기본계획 승인 고시
- '23. 7. : 건축설계공모 당선작 선정
- '23. 9. : 건축설계용역 착수
- '24. 5. : 지역역량강화 용역 착수

**□ 향후계획**

- '24. 10. : 시행계획 승인 및 공사 착공
- '25. 12. : 공사 준공(H/W)

**□ 사업변경 내역**

- 해당사항 없음

사업명	상동면 기초생활거점조성사업	담당자	건설과 김재현(☎330-3793)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 면 소재지 활성화를 통해 기초거점기능을 보완하고, 배후마을에 대한 서비스 제공으로 주민 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 상동면 대감리 623-3번지 일원
- 규 모 : 생활SOC복합화(행정복지센터 연계)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,393백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,393	89	693	1,500	5,111
국 비	2,800	89	693	1,500	518
시 도 비	360	-	-	-	360
시군구비	4,233	-	-	-	4,233
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '21. 7. : 농촌협약 체결(농식품부)
- '22. 8. : 지방재정 투자심사 완료(경남도)
- '22. 10. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(경남도 공공건축지원센터)
- '22. 12. : 공공건축심의위원회 심의(조건부 의결)
- '22. 12. : 기본계획(안) 승인(경남도)
- '23. 1. : 기본계획 승인 고시
- '23. 4. : 건축설계공모 당선작 선정
- '23. 5. : 건축설계용역 착수
- '23. 12. : 건축설계 완료
- '24. 7. : 시행계획 승인 및 고시

향후계획

- '24. 8. : 공사 착공
- '25. 12. : 공사 준공(H/W)

사업변경 내역

- 해당사항 없음



사업명	주촌면 원지지구(1지구) 농촌공간정비사업	담당자	건설과 김재현(☎330-3793)
-----	------------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 농촌의 공장, 축사 등으로 인한 난개발 문제를 해소하고 계획적 개발을 통한 균형성장 및 미래형 농촌정주 공간 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 주촌면 원지리 115번지 일원
- 규 모 : 축사정비 2개소, 마을공동시설 및 농업클러스터 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 14,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,370	688	5,682	5,040	2,960
국 비	7,000	538	2,962	2,450	1,050
시 도 비	2,100	150	900	735	315
시군구비	5,270	-	1,820	1,855	1,595
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- '21. 7. : '21년 농촌재생뉴딜사업 시범대상지 선정
- '22. 1. : 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 착수
- '22. 12. : 사업대상지 부지매입 사전협의 완료(축사 1개소)
- '23. 3. : 손실보상금 지급 완료(사전협의 축사 1개소)
- '23. 4. : 기본계획 승인(농식품부)
- '23. 5. : '23년 제20차 중앙토지수용위원회 심의(동의)
- '23. 6. : 기본계획 승인 고시(김해시고시 제2023-163호)
- '23. 7. : 위·수탁 계약 체결(수탁기관 : 김해시도시개발공사)
- '23. 10. : 지방재정투자심사(조건부 승인) 및 보상계획 열람공고
- '23. 10. : 공유재산심의회 심의(행정재산 취득 관리계획안)
- '24. 1. : 시행계획 및 설계용역 착수

**□ 향후계획**

- '24. 8. : 보상협의 추진
- '24. 11. : 시행계획 승인 및 사업 착수
- '25. 12. : 사업 완료

**□ 사업변경 내역**

- 해당사항 없음

사업명	반려동물 테마공원 조성사업	담당자	공원녹지과 오진주(☎350-6373)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 고령화, 핵가족 등 사회 여건 변화로 매년 급격히 증가하는 반려동물과 반려인이 함께 즐기며 교감하고 정보를 공유할 수 있는 여가활동 공원 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 어방동 984-2번지 일원 (분산성 근린공원內)
- 규 모 : 공원조성 15,412㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	1,448	1,552	2,000	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,500	1,000	500	2,000	
지 방 채	1,500	448	1,052		
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)**

- '20. 06. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 보상업무 착수
- '22. 11. : 공사 착공 및 중지
- '22. ~ '23 : 토지매입 및 지장물 보상 완료, 행정절차 이행 완료
- '24. 06. : 공사 재개

**□ 향후계획**

- '24. 12. : 반려동물 테마공원 조성사업 완료

**□ 사업변경 내역**

- 사업규모 : (당초) 15,955㎡ ⇒ (변경) 15,412㎡ ※ 측량 결과에 따른 면적정정
- 사업기간 : (당초) '19. ~ '20. ⇒ (변경) '20. ~ '24. ※ 보상 절차 이행으로 공사 연장
- 사 업 비 : (당초) 4,000백만원 ⇒ (변경) 5,000백만원

사업명	도시바람길 숲 조성사업	담당자	공원녹지과 김현정(☎350-6343)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시 외곽의 바람 생성숲(산림)과 디딤·확산숲(공원, 하천녹지)을 연결하는 바람길숲을 조성하여 도심내로 맑은 공기 유입 확대

사업개요

- 기 간 : 2022~2025년(4년간)
- 위 치 : 김해시 관내(4개 권역)
- 규 모 : 바람길숲 200ha 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,000	571	393	13,036	6,000
국 비	10,000	285	197	6,518	3,000
시 도 비	3,000	86	59	1,955	900
시군구비	7,000	200	137	4,563	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- '21. 12. : 공모사업 선정
- '22. 9. : 용역 착수(바람길 분석 및 기본계획 작성)
- '22. 11 ~ '23. 3 : 용역 착수 및 중간보고회 개최
- '23. 10 ~ '24. 2 : 김해 도시바람길숲(울하로 연결숲) 조성사업 완료
- '24. 7. : 진영폐선부지 1단계 연결숲 외 2개 사업 추진중

향후계획

- '24. 8. : 구산천 연결숲 외 1개 사업 시행
- '24. 10. : 진영폐선부지 2단계 연결숲 외 2개 사업 시행
- '25. : 디딤·확산숲 조성

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	와인동굴 잔여구간 콘텐츠 설치사업	담당자	관광과 정성훈(☎330-2835)
-----	--------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 김해 낙동강레일파크 와인동굴 잔여구간에 뉴미디어 콘텐츠를 설치하여, 경남을 대표하는 체험형 관광명소 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 김해시 생림면 마사리 644-2번지(와인동굴)
- 규 모 : 와인동굴 잔여구간(L=200m) 체험콘텐츠 및 전시공간 구축

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,500		300	2800	1,400
국 비					
시 도 비	2,925		195	1,820	910
시군구비	1,575		105	980	490
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(용역 추진중 : 10%)**

- '22. 7. : 『낙동강 시군 연계협력사업』 추진계획 수립
- '22. 8. : 지방재정 투자심사(조건부 승인)
- '23. 2. : 기본설계용역 시행
- '23. 10. : 전시시설용역(1차분) 착수
- '24. 4. : 전시시설용역(2차분) 착수

**□ 향후계획**

- '25. 1. : 전시시설용역(3차분) 착수
- '25. 4. : 전체분 준공
- '25. 5. : 시설준공 및 시범운영

사업명	2023 허왕후신행길 축제	담당자	관광과 윤근혜(☎330-3243)
-----	----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 허왕후 혼인 스토리를 활용한 김해만의 관광콘텐츠 구축
- 김해와 인도를 잇는 문화교류 콘텐츠 강화 및 축제를 통한 지역경제 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023. 10. 6. ~ 8. (3일간)
- 위 치 : 수릉원 및 수로왕릉 일원
- 보조단체 : (재) 김해문화재단
- 방문인원 : 45,101명
- 주요내용 : 개막식 공연, 인형퍼레이드, 김해-인도문화체험존 운영, 한-인도 간 수교 40주년 기획사진전, 영월인도미술박물관 작품교류 전시

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 475백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	475	250	225	0	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	475	250	225	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 2024년부터 가야문화축제와 통합 개최로 2024년부터 예산 미편성

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 김해시 보조금관리위원회 보조사업자 선정 : 2023. 2. 7
- 허왕후신행길 지방보조금 교부 (시 → 문화재단) : 2023. 3. 7
- 축제 추진계획 수립 : 2023. 7
- 안전관리기본 계획 수립 및 위원회 심의 : 2023. 8
- 축제 사전준비 사항 최종점검 및 축제 개최 : 2023. 10.
- 사업평가 및 보조금 정산 : 2023. 12.

**□ 향후계획**

- 2024년부터 허왕후신행길 축제, 가야문화축제 통합 개최

사업명	김해천문대 하늘길 연결사업	담당자	관광과 양병진(☎330-2834)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 김해천문대 접근성을 개선하여 가야테마파크와 연계관광 활성화 및 지역 관광 명소화에 기여

사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2025.
- 위치 : 어방동 산 1-1번지 일원(가야테마파크)
- 규모 : 상·하부승강장 및 모노레일(L=453m) 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,900	1,200	1,400	1,900	1,400
국비					
시도비	3,835	780	910	1,235	910
시군구비	2,065	420	490	665	490
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(공정률 : 20%)

- 2021. 3. : 실시설계용역 착수
- 2022. 10. : 도시계획시설(궤도) 결정 및 고시
- 2023. 9. : 실시계획인가 고시
- 2023. 12. : 공사 1차분 착공(토목, 건축)
- 2024. 4. : 모노레일 차량 및 레일 물품 구매·제조

향후계획

- 2025. 2. : 공사 전체분 준공
- 2025. 3. : 시범운영 및 안전검사(한국교통안전공단)

사업명	삼방공원 공영주차장 조성사업	담당자	교통혁신과 이창현(☎330-4917)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주차로 인한 주민간의 갈등이 빈번하고 이에 따른 주차장 설치 민원이 급증하고 있어 주차난 및 주민 갈등 해소와 더불어 지역 상권 활성화 및 균형 발전을 위해 주차장 공급이 시급함

사업개요

- 기 간 : 2020.1 ~ 2025. 1
- 위 치 : 삼방동 674-1번지(삼방공원 내)
- 규 모 : 지하식 주차장(2층, 98면), 연면적 3,726㎡(부지 2,440㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,599백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,599	477	1,326	9,796	
국 비	825	327	498		
시 도 비	3,975		288	3,687	
시군구비	5,199	150	380	4,669	
지 방 채	700		160	540	
민간자본					
기 타	900			900	

추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- '19. 11. : 지방재정투융자 심사
- '23. 01. : 실시계획고시
- '23. 06. : 공사착공
- '23. 12. : 흙막이 가시설공사
- '24. 06. : 골조공사

향후계획

- '24. 10. : 부대공사 및 식재공사
- '25. 01. : 공사 준공 및 주차장 운영

사업변경 내역

- 사업규모

- 당 초 : 공영주차장 조성 5,000㎡(지하주차장 150면, 지상층 공원 조성)
- 변 경 : 공영차고지 조성 3,729.08㎡(지하주차장 98면, 지상층 공원 조성)

○ 총사업비

- 당 초 : 8,400백만원
- 변 경 : 11,599백만원

○ 사업기간

- 당 초 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년간)
- 변 경 : 2020년 1월 ~ 2025년 1월(5년간)

○ 수요예측 : 변경없음



사업명	진영 금봉교차로 화물공영차고지 조성사업	담당자	교통혁신과 이창현(☎330-4917)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 화물차의 주거지 주·박차로 인해 거주민과 갈등이 빈번히 발생하고, 이로 인해 주거지역 내 주차난 발생 및 교통사고 발생 등의 각 문제가 발생하고 있어 신규 화물차고지 공급이 시급함.

사업개요

- 기 간 : 2021.1 ~ 2026. 12
- 위 치 : 진영읍 본산리 121-88번지 일원
- 규 모 : 부지면적 A=21,528㎡(차고지 200면, 관리동 2동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,150	566	4,197	1,480	5,907
국 비					
시 도 비	4,048	396	3,652		
시군구비	8,102	170	545	1,480	5,907

추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

- '19. 11. : 지방재정투융자 심사
- '22. 8. : 실시설계 완료
- '23. 1. : 지적측량 및 감정평가
- '24. 1. : 24필지 중 13필지 보상완료

향후계획

- '24. 08. : 잔여토지 11필지 중 1필지 보상
- '25. 02. : 잔여토지 10필지 보상
- '25. 06. : 진입도로공사 시행
- '26. 12. : 공사 준공 및 운영

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모

- 당 초 : 공영차고지 조성 20,000㎡(주차면 화물차 125면, 승용차 25면)
- 변 경 : 공영차고지 조성 21,528㎡(주차면 화물차 150면, 승용차 50면)

○ 총사업비

- 당 초 : 4,763백만원
- 변 경 : 12,150백만원

○ 사업기간

- 당 초 : 2019년 9월 ~ 2022년 12월(3년 4개월 간)
- 변 경 : 2021년 1월 ~ 2026년 12월(5년 12개월 간)

○ 수요예측 : 변경없음

사업명	메타버스 비상탈출 상담랜드 조성	담당자	인구청년정책관 이혜영 (☎330-2903)
-----	-------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 최신 청년 트렌드를 반영한 비대면 청년상담 맞춤 공간 필요
- 유용한 전문상담 서비스와 창의적 콘텐츠 상시 운영, 市 대표 가상상담 창구 역할

사업개요

- 기간 : 2022. 11. ~ 2023. 12.
- 장소 : 메타버스 플랫폼(온라인)
- 대상 : 관내 거주 청년
- 내용 : 메타버스 활용 ‘청년 삶 전반’ 비대면 상담 지원, 김해시 주요명소 랜선투어

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 137백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	137	-	137	-	-
국 비					
시 도 비	137	-	137	-	-
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 메타버스 공간 조성 및 운영

향후계획

- 메타버스 상담랜드 지속 운영 및 모니터링

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	MZ주도 가야왕도 페스티벌 개최	담당자	인구청년정책관 김세정 (☎330-2905)
-----	-------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 청년이 직접 기획하는 참여형 순수 청년축제 개최로 청년의 감성과 개성 반영
- 플리마켓, 문화공연, 전시 등을 진행하여 청년 소상공인을 지원하고 문화예술가의 활동 기회 마련

사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 진영읍, 내외동, 동상동·회현동, 삼안동, 장유1·3동, 북부동
- 규 모 : 7팀

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	290	77	213		
국 비					
시 도 비	178	22	156		
시군구비	112	55	57		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 지역별 청년단체 7개소, 총 37회 8,500여명 참여

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	청년복합 문화거리 조성 - 걸어서 웹툰속으로	담당자	인구청년정책과 이혜영 (☎330-2903)
-----	-----------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 문화콘텐츠가 부족한 지역 청년들에게 핫플레이스를 조성하여 즐길거리 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 율하카페거리 일원
- 내 용
  - 웹툰 콘텐츠 조성(조형물, 포토존, AR앱 개발 등)
  - 청년 콘텐츠 소통 다각화(페스티벌, 네트워킹, 아카데미 등)
  - 지역 상생(웹툰-상점 1:1 매칭, 쿠폰 발행 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	700		700		
국 비					
시 도 비	150		150		
시군구비	550		550		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 웹툰 인프라 조성 및 웹툰 페스티벌 개최

향후계획

- 웹툰 콘텐츠 관련 조성물 유지 관리 및 지속적인 행사 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	청년복합 문화거리 조성 고도화 사업	담당자	인구청년정책과 이해영 (☎330-2903)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 청년 삶의 보장과 문화 활성화를 통한 정착 및 자립 기반 확립
- 특색있는 환경 조성 및 문화활동과 청년예술 지원을 통한 문화·예술 참여 다각화

사업개요

- 기 간 : 2022. 11. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 율하카페거리 일원
- 내 용 : 웹툰기반 청년복합문화거리 인프라(콘텐츠)조성  
(청년복합문화거리 조성 AR기반 웹툰 조형물 제작 및 설치)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 115.2백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	115		115		
국 비					
시 도 비	115		115		
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 청년복합문화거리 조성 AR기반 웹툰 조형물 설치 완료

향후계획

- 청년복합문화거리 조성 AR기반 웹툰 조형물 유지 관리

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	중부권 수소충전소 구축사업	담당자	기후대응과 김윤희(☎330-8754)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 한국판 뉴딜 종합계획의 일환인 그린모빌리티 보급 확대 정책에 따라 수소차 충전 기반 조성을 위한 수소충전소 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 풍유동 202-15번지 일원
- 규 모 : 수소충전소(버스승용)1식 (충전용량 100kg/시간)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,855백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,473	6,855	1,618	-	-
국 비	4,200	4,200	-	-	-
시 도 비	600	600	-	-	-
시군구비	3,673	2,055	1,618	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2021. 4 : 수소충전소 부지 매입
- 2022. 2 : 수소충전소 구축 위·수탁협약(김해시, 한국가스기술공사)
- 2022. 5 : 실시설계 착수
- 2023. 4 : 공사 착공
- 2023.12 : 공사 준공
- 2024. 1 : 수소충전소 시운전
- 2024. 7 : 상업운전 개시

사업명	스마트 그린도시 사업	담당자	기후대응과 조건형(☎330-8753)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공동주택 사이에 있는 우수지, 주거지역과 공업지역이 인접한 입지여건으로 수질오염, 대기질 악화 등 진영지역의 환경문제 해결을 통한 환경질 제고

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 진영읍 진영리, 여래리 일원
- 규 모 : 진영우수지 생태복원 및 물순환 사업 1식, 폐선 그린라인 및 블루라인 사업 1식, 스마트 환경패트롤 사업 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,154	5,099	8,826	-	-
국 비	8,493	3,718	4,628	-	-
시 도 비	1,698	424	1,245	-	-
시군구비	3,963	957	2,953	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 12. : 환경부 공모사업 선정
- 2021. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 7. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공(집행잔액: 229백만원)

사업변경 내역

- 총사업비
  - 당초 : 16,667백만원(국 10,000, 시 6,667)
  - 변경 : 14,154백만원(국 8,493, 도 1,699, 시 3,962)



사업명	공설 다목적 자연장지 조성	담당자	노인복지과 이병호(☎330-0957)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 김해추모의 공원 봉안당 만장 대비와 동시 인근 약 800만명 국민의 장사시설 수요 다변에 대응하는 자연장지 조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2018.4. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 경상남도 김해시 한림면 병동리 산106번지
- 규 모 : 29,527㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,588백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,588	402	685	976	1,525
국 비	2,452	242	685	-	1,525
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,136	160	-	976	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 다목적 자연장지 조성 기본계획 수립 : 2018. 4.
- 공유재산관리 계획안 의회승인 : 2018. 12.
- 지방재정투자심사 완료 : 2019. 10.
- 주민설명회 개최 등 주민의견 수렴 : 2020. 2. ~
- 도시계획시설(장사시설) 결정 고시 : 2020. 9.
- 낙동강유역환경청 소규모 환경영향평가 협의 완료 : 2021. 12.
- 재해영향평가 용역 완료 : 2022. 12.
- 실시계획인가고시 : 2023. 7.
- 공사 착공 : 2023. 9.
- 산림조사(수목전수조사) : 2024. 2.

향후계획

- 자연장지 조성 완료 : 2025. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	제39회 진영단감축제 지원	담당자	농식품유통과 최두순(☎350-4092)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 시배지 진영단감의 우수성 홍보와 판매 촉진으로 지역경제 활성화 및 주민 화합의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 27.(금) ~ 10. 29.(일)
- 위 치 : 진영공설운동장
- 주요내용 : 개막식 및 축하공연, 단감품평회, 품종전시회, 시배 진영단감 역사관 운영, 진영단감 체험 및 홍보행사, 단감 판매 및 시식회 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 880백만원(시 790, 자담 90)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	880	200	200	230	250
국 비					
시 도 비	790	180	180	210	220
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	90	20	20	20	30

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- '23. 5 ~ 9월 : 축제 준비 위원회 구성 및 사전협의
- '23. 9. 11. : 축제 추진계획 수립
- '23. 10월 : 안전관리기본계획 수립 및 위원회 심의
- '23. 10. 27. ~ 29. : 축제 개최
- '23. 11월 : 축제 보조금 집행 정산
- '23. 12월 : 축제 개최 결과 보고 및 평가

향후계획

- '24. 8월 : 진영단감축제위원회 개최
- '24. 9월 : 제40회 진영단감축제 계획 및 안전관리기본계획 수립
- '24. 11월 : 제40회 진영단감축제 실시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	김해시 농촌테마공원 조성사업	담당자	농식품유통과 조보아(☎350-4093)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도농복합도시 장점을 살린 농촌테마공원 건립으로 봉하마을·화포천습지·레일바이크&와인터널과 연계한 친환경 생태관광 벨트 조성

사업개요

- 기간 : 2019 ~ 2024년
- 위치 : 김해시 진영읍 여래리 10번지 일원
- 규모 : 36,877㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,182	8,800	1,200	4,500	3,682
지방채	3,500	3,500			
국비	300	300			
시도비	4,700	4,100	600		
시군구비	9,682	900	600	4,500	3,682
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- ' 18. 4월 : 농촌테마공원 조성 공모사업 선정
- ' 18. 7월 : 경남도 지방재정 투자심사 승인
- ' 19. 10월 : 기본계획 승인(경남도 → 시)
- ' 22. 11월 : 기본계획 변경 및 시행계획 승인(경남도 → 시)
- ' 22. 12월 : 시공업체 계약 체결(토목·건축·조경·전기 등)
- ' 23. 9월 : 건축(신축)허가 승인
- ' 23. 11월 : 토목공사 착공
- ' 24. 5월 : 건축공사 착공

향후계획

- ' 24. 8월 : 공원운영관리 방안 수립
- ' 24. 12월 : 농촌테마공원 준공

사업변경 내역(해당시)

- 변경없음

사업명	농업기술센터 청사 증축	담당자	농업정책과 김지훈(☎350-4014)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 청사 증축을 통해 행정 서비스 향상과 효율적인 업무 추진

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024년
- 위 치 : 김해시 전하동 900번지(김해시 농업기술센터 내)
- 규 모 : 농업인교육관(건축연면적 873㎡/2층), 근로자 사무실(건축연면적 660㎡/2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,490	108	2,554	15	1,813
국 비	977		977		
시 도 비	293		293		
시군구비	3,220	108	1,284	15	1,813
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 국도비 예산액(국비 1,000, 도비 300)

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2023. 12월 : 농업인교육관 건립사업 공사 준공

향후계획

- 2025. 1 ~ 4월 : 근로자 사무실 설계 착수 및 준공
- 2025. 4 ~ 12월 : 근로자 사무실 공사 착수 및 준공

사업변경 내역(해당시)

당초	변경
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업규모</li> <li>- 사무실 및 대회의실(연면적 594㎡/2층)</li> <li>- 농업인회관(연면적 462㎡/2층)</li> <li>- 근로자 사무실(연면적 660㎡/2층)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업규모</li> <li>- 농업인교육관(연면적 873㎡/2층)</li> <li>※ 당초 2개 건축물(사무실 및 대회의실/농업인회관) 건립에서 1개 건물로 통합 건립</li> <li>- 근로자 사무실(연면적 660㎡/2층)</li> </ul>

사업명	고품질 쌀 유통활성화 사업	담당자	농업정책과 조은혜(☎350-4034)
-----	----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 벼 건조저장시설을 신축하여 수매지연으로 인한 농가 불편해소와 저온저장을 통한 김해 쌀의 품질 고급화로 농가소득 증대 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. 3 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 김해시 한림면 장방리 1423번지(6,921㎡)
- 규 모 : 4개동(건조기 8대, 저장사일로 8기, 대기사일로 1기, 저온저장고)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 :6,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,130	4,535	1,595	-	-
국 비	2,452	1,814	638	-	-
시 도 비	613	453.5	159.5	-	-
시군구비	613	453.5	159.5	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타(자담)	2,452	1,814	638	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- '22. 1~2월 : 실시 설계완료 및 기계 및 건축 등 일상감사 완료
- '22. 3월 : 보조금 교부 결정(1년차 사업비)
- '22. 5월 : 토목 및 건축 공사 착공 및 공사 추진
- '22. 9월 : 사일로 등 기계 설비 공사 추진
- '23. 4월 : 보조금 교부 결정(2년차 사업비)
- '23. 9 ~ 12월 : 건축 및 기계설비 공사 완료

사업명	부전~마산 복선전철 신월역 신설	담당자	대중교통과 김관영(☎330-6583)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 부전~마산복선전철 노선에 신월역 신설로 낙후된 서부지역의 광역교통수요 해소 및 지역 균형발전 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 8. ~ 2026. 8.
- 위 치 : 김해시 진례면 산본리 729번지 일대
- 규 모 : 정거장 1개소(여객시설, 역무시설, 지원시설 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 32,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,400	21,300	3,000	3,000	5,100
국 비	3,800	3,800			
시 도 비					
시군구비	28,600	17,500	3,000	3,000	5,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)**

- '17. 8. : 부전-마산복선전철사업 구간에 신월역 신설 확정(국토부)
- '18. 8. : 先시공분 공사착공 , 공사완료( '19. 11.)
- '21. 11. : 개발제한구역 관리계획변경 완료(중앙도시계획위원회 심의)
- '22. 3. : 後시행분 추진을 위한 설계변경(인허가포함) 용역 추진
- '22. 7. : 문화재 시굴조사 용역 추진
- '23. 10. : 변경설계 결과물 검토 진행

**□ 향후계획**

- '24. 9. : 後시행분 공사 발주(철도공단 시공\_정거장, 진입도로 등)
- '25. 9.~ : 신월역 열차운행 관련 업무 협의(김해시, 코레일, 스마트레일)
- '26. 8. : 신월역 시운전 및 준공(목표)

사업명	동김해C~식만JCT 광역도로 건설사업	담당자	도로과 추원철(☎330-3833)
-----	----------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 남해고속도로 및 국도14호선의 상습 교통체증 해소로 물류비용절감 및 기업경쟁력 강화
- 신항 배후도로 등과의 연결을 통한 유기적인 광역도로망 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2009. 3. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 김해시 어방동(동김해IC) ~ 부산시 강서구 식만동(식만JCT)
- 규 모 : L=4.6km, B=20.5~35.5m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 80,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	88,681	70,660	7,000	11,021	-
국 비	43,712	35,330	3,500	4,882	-
시 도 비	4,000	4,000		-	-
시군구비	10,910	8,883		1,957	-
지 방 채	0	0		0	-
민간자본	0	0		0	-
부 산 시	30,129	22,447	3,500	4,182	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중(부산시), 90%)**

- '11. 8. : 실시설계용역 완료(김해시)
- '11. 10. : 보상 착수
- '14. 12. : 한국도로공사 중용구간 개설완료(L=620m)
- '17. 2. : 사업시행협약 체결(사업시행 주체 : 부산시)
- '18. 3. : 노선계획(안) 관계기관 협의 완료
- '18. 10. : 재설계용역 완료
- '19. 4. : 총사업비 변경 승인
- '19. 5. : 보상계획 열람 공고
- '19. 6. : GB관리계획 변경협의 반영(국토부)
- '19. 7. : 도시관리계획 변경 결정 신청
- '19. 9. : 사전재해영향검토 완료, 추가편입토지 보상 및 환매실시
- '19. 10. : 도시관리계획 변경결정 완료 및 실시계획인가 신청
- '19. 11. : 공사착공(부산시)
- '20. 3. : 실시계획 고시
- '21. 4. : 본선구간 성토(2.5m/8.5m), 램프구간 연약지반처리
- '24. 7. : 램프 구조물 설치 중

**□ 향후계획**

- '24. 12. : 공사 준공 및 개통

**□ 사업변경 내역**

- 연약지반 처리가 지연되어 사업기간이 당초 '23. 12월에서 ' 24. 12월로 연장됨

사업명	장유 관동동 도시계획도로 (소로 2-216호선 외1개) 개설	담당자	도로과 정영(☎330-3844)
-----	--------------------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 장유 관동동 일원의 상습적인 교통정체 해소 및 공동주택사업 등 각종 개발사업 추진에 따른 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2007. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 관동동 161-25번지 일원
- 규 모 : L=1.7km, B=10m (김해시 L=0.925km, B=10m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,311백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,311	17,879	1,797	2,318	317
국 비	1,250	1,250			
시 도 비					
시군구비	14,612	10,180	1,797	2,318	317
지 방 채					
민간자본	6,449	6,449			
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사, 보상 추진 89.36%)

- '19. 4. : 실시계획 인가
- '19. 8. : 보상협의 착수
- '22. 6. : 총괄분(L=542) 및 1차분(L=162m) 착공
- '24. 1. : 2차분(L=380m) 착공

향후계획

- '24. 9. : 1차분 공사준공
- '24. 12. : 2차분 공사준공



사업명	신명마을 일원 도시계획도로 개설공사	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	---------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 김해시 삼계동 이안아파트 ~ 국도58호선간 도시계획노선으로 주변도로의 교통량 증가 및 물동량 수송을 원활하게 하고 지역균형개발과 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2008. 8. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 삼계동 산 120-7번지 일원(가야대~국도58호선)
- 규 모 : 도로개설 L=1.54km, B=10~25m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 42,097백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	42,097	40,447	1,650		0
지방채	5,100	2,000	3,100	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	1,750	1,650	100	0	0
시군구비	12,992	12,692	300		0
기타	20,605	20,605	0	0	0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료, 100%)**

- '08. 08. : 건설공고 이전부지 결정
- '14. 7. : 1구간(건설공고 진입도로) 완료(L=472m, B=10~25m)
- '17. 3. : 지역주택조합 구간 도로개설 협의(2구간 L=650m)
- '17. 4. : 북부 우회도로 개설 검토 보고(시장님)
- '18. 8. : 2구간 실시협약 체결 (시↔지역주택조합)
- '18. 12. : 3구간 실시설계 완료
- '19. 5. : 3구간 실시계획인가 승인
- '19. 6. : 2구간 실시계획인가 승인(시+조합 공동시행)
- '19. 12. : 3구간 공사 착공
- '21. 2. : 2구간 공사 착공
- '22. 1. : 도시관리계획 변경 결정
- '23. 2. : 2구간 공사 준공 및 3구간 3차분 공사 착공
- '23. 7. : 무명교 교량 시공 완료
- '23. 12. : 공사 전체 준공 및 개통

사업명	진영 신용~여래 도시계획도로 (중2-8호선) 개설	담당자	도로과 신재석(☎330-3843)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산복도로(도시계획도로) 개설을 통한 교통정체 해소 및 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2029. 12.
- 위 치 : 진영읍 여래리 192-2번지 일원
- 규 모 : L=1.7km, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,800	217	33	1,267	28,283
국 비					
시 도 비					
시군구비	29,800	217	33	1,267	28,283
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상 중 4.95%)

- '18. 9. : 실시설계 완료
- '19. 6. : 김해도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시
- '20. 6. : 실시계획 고시
- '23. 2. : 지방재정투자 재심사(조건부)
- '23. 6. : 실시계획 변경고시
- '23. 12. : 보상계획 열람공고(60필지)

향후계획

- '24. 4. : 손실보상 협의 통보
- '26. 1. : 공사 착공(우선시공분)
- '26. 12. : 공사 준공(우선시공분)

사업변경 내역

구분	사업규모	총사업비 (백만원)	사업기간	수요예측
당초	-	26,500	'18.1. ~ '27.12.	-
현재	-	29,800	'18.1. ~ '29.12.	-

※ 실시설계 및 토지 가감정 결과에 따른 총사업비 증가

사업명	김해골든루트 일반산업단지 동측 진입도로 확포장공사	담당자	도로과 추원철(☎330-3833)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 산업단지 출·퇴근 시민 불편(지·정체) 해소, 물류비용 절감으로 골든루트 산업단지 입주업체 기업경쟁력 제고를 위해 민간참여 확포장공사 시행

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김해시 풍유동 204-17번지 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=940m (2,3차로 → 3,5차로, 편측보도 설치)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 15,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,600	4,900	0	0	10,700
지방채	2,300	2,300	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	500	500	0	0	0
시군구비	1,800	1800	0	0	0
기타	11,000	300	0	0	10,700

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료, 25%)**

- '18. 3. : 김해골든루트 일반산업단지 동측 진입도로 개선방안 검토 보고
- '19. 2. : 실시설계용역 착수(부영주택)
- '19. 4. : 실시협약체결(김해시+부영주택, 부영주택 110억원 부담)
- '20. 9. : 도시관리계획결정(변경) 고시
- '21. 10. : 실시계획인가 승인 및 편입토지 보상 착수
- '23. 5. : 편입토지 보상 완료
- '24. 7. : 교육청 교육영향평가 관련 협의 중(부영주택)

**□ 향후계획**

- '24. 12. : 공사 착공(부영주택)
- '26. 12. : 공사 준공

사업명	화포천습지보전관리센터 진입도로(중3-16호선) 확장공사	담당자	도로과 정영(☎330-3844)
-----	-----------------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 화포천 습지보전관리센터 준공에 맞추어 도로개설함에 따라 습지보전관리센터 이용 시민들의 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 진영 설창사거리~화포천 습지보전관리센터
- 규 모 : L=2.3km, B=12.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,567백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,567	1,050	16	4,213	15,288
국 비	1,000	1,000			
시 도 비					
시군구비	19,567	50	16	4,213	15,288
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 착공 13.6%)

- ' 20. 9. : 시도14호선 도로구역(도시관리계획) 결정
- ' 22. 10. : 실시설계 완료
- ' 23. 2. : 지방재정투자 재심사(조건부)
- ' 23. 3. : 추진계획 검토보고(시장)
- ' 23. 7. : 실시계획 고시 및 노선지정 공고
- ' 24. 1. : 보상 착수 및 (우선시공분) 공사 착공

향후계획

- ' 26. 5. : 우선구간 공사준공

사업명	장유 부곡동 도시계획도로 (광3-3-1호선)개설공사	담당자	도로과 정영(☎330-3844)
-----	---------------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설 개설을 통한 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 부곡동 630번지 일원
- 규 모 : L=1,059m B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000		575	125	14,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	15,000		575	125	14,300
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 도시관리계획 결정 완료 3.13%)

- '20. 3. : 실시설계 완료
- '20. 6. : 실시계획 고시
- '23. 4. : 실효에 따른 도시계획시설 재결정 및 실시계획인가 용역 착수
- '23. 5. : 편입토지 협의보상 실시
- '24. 4. : 소규모 환경영향평가 완료
- '24. 6. : 도시관리계획(변경) 심의-조건부 승인

향후계획

- '25. 1. : 보상 착수
- '26. 1. : 공사 착공
- '27. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

구분	사업규모	총사업비 (백만원)	사업기간	수요예측
당초	-	-	'20.1. ~ '26.12.	-
현재	-	-	'20.1. ~ '27.12.	-

사업명	국립김해 체험교육나눔숲 진입도로 확장	담당자	도로과 신재석(☎330-3843)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국립김해 체험교육나눔숲 준공에 맞추어 도로개설함에 따라 체험교육나눔숲 이용 시민들의 교통편의 제공

사업개요

- 기간 : 2020. 7 ~ 2025. 9.
- 위치 : 상동면 대감리 산138번지 일원
- 규모 : L=1.5km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,200	1,200	377	9,149	2,474
국비	1,300			1,300	
시도비					
시군구비	11,900	1,200	377	7,849	2,474
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 착공 22.6%)

- '20. 10. : 지방재정투자심사, 중기지방재정계획 반영
- '21. 10. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- '22. 6. : 기본 및 실시설계 완료
- '23. 7. : 실시계획 변경고시 및 보상계획 열람공고
- '23. 10. : 손실보상 협의 통보 및 공사 발주
- '24. 1. : 공사 착공

향후계획

- '25. 9. : 공사 준공

사업변경 내역

구분	사업규모	총사업비 (백만원)	사업기간	수요예측
당초	-	-	'20.7 ~ '24.8.	-
현재	-	-	'20.7 ~ '25.9.	-

사업명	울하하이패스 IC 설치사업	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 고속도로 IC 추가 설치로 인하여 장유IC 교통정체 완화 및 고속도로 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화를 도모하는 하이패스IC 설치 추진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2017. 3. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 김해시 신문동, 울하동 일원
- 규 모 : 하이패스IC 설치 1개소(접속도로 2개소)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 13,900백만원 (김해시 9,800, 한국도로공사 4,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,900	6,642	6,158	200	900
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	9,800	4,700	4,000	200	900
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	4,100	1,942	2,158	0	0

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 및 보상중, 90%)**

- '17. 3. : 사업협약 체결(김해시↔한국도로공사)
- '17. 8. : 실시설계 용역 착수(한국도로공사, 창원방향)
- '20. 8. : 도로구역 결정(변경) 고시(국토부)
- '21. 4. : 공사시행 시기 협의(김해시↔한국도로공사)
- '21. 8. : 투자심사 승인
- '22. 5. : 하이패스 공사 착공(한국도로공사)
- '22. 12. : 접속도로 공사 착공(김해시)
- '24. 1. : 접속도로(LAMP-A) 울하교 확장 완료
- '24. 7. : 접속도로 공사 전체 준공(김해시)

**□ 향후계획**

- '24. 12. : 하이패스IC 준공 및 개통(한국도로공사)

사업명	부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 출·퇴근시 극심한 교통정체를 보이는 김해대로의 상습 교통체증 해소 및 지역개발 촉진 및 주민생활 편의 증진을 위한 도로개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 김해시 전하동 540-9번지 일원(지방도 1020호선~부봉지구)
- 규 모 : 도로개설 L=1.29km, B=12~20m(2~4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,200	4,712	1,000	800	25,688
지방채	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	500	500	0	0	0
시군구비	31,700	4,212	1,000	800	25,688
기타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 2구간 보상중 30%)

- '18. 4. : 실시설계용역 착수
- '19. 10. : 1구간(삼어지구~인제로) 실시계획인가
- '19. 12. : 1구간 1차분 공사 착공
- '20. 6. : 도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시
- '21. 2. : 1구간 1차분 공사 준공
- '21. 12. : 2구간(부봉지구~지방도 1020호선) 실시계획인가
- '22. 1. : 1구간(삼어지구) 2차분(총괄분) 공사 착공
- '23. 9. : 1구간(삼어지구) (총괄분) 공사 준공

향후계획

- '23. 10. : 2구간(부봉지구) 보상 실시
- '27. 1. : 2구간(부봉지구) 공사 착공
- '28. 12. : 전체 공사 준공

사업변경 내역

- 사업기간이 당초 2025년까지였으나, 토지 보상에 많은 예산과 기간이 소요될 것으로 판단되어 2028년으로 변경함



사업명	장유 무계2구 도시계획도로 (소로2-441) 개설	담당자	도로과 고창희(☎330-3845)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 무계동 일원 도시계획도로 개설을 통한 만성적인 교통체증 해소

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 무계동 567번지 일원
- 규 모 : L=178m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,515백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,515	2,079	436		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,515	2,079	436		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 사업 완료 100%)

- ' 20. 11. : 실시설계용역 완료
- ' 21. 1. : 도시관리계획 결정 완료
- ' 21. 6. : 실시계획인가 완료
- ' 21. 8. : 보상 착수
- ' 22. 10. : 실시계획(변경)인가 완료
- ' 23. 4. : 공사 착공
- ' 23. 11. : 공사 준공

사업명	화포천 진입도로(중3-16) 확장공사	담당자	도로과 정영(☎330-3844)
-----	-------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 화포천 습지보전관리센터 이용 시민들의 교통편의 제공

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 2028. 12.
- 위치 : 진영 설창사거리~화포천 습지보전관리센터
- 규모 : L=3.0km, B=10~12.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,567백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,567	1,050	16	4,213	15,288
국 비	1,000	1,000			
시 도 비					
시군구비	19,567	50	16	4,213	15,288
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 착공 13.6%)

- ' 20. 9. : 시도14호선 도로구역(도시관리계획) 결정
- ' 22. 10. : 실시설계 완료
- ' 23. 2. : 지방재정투자 재심사(조건부)
- ' 23. 3. : 추진계획 검토보고(시장)
- ' 23. 7. : 실시계획 고시 및 노선지정 공고
- ' 24. 1. : 보상 착수 및 (우선시공분) 공사 착공

향후계획

- ' 26. 5. : 우선구간 공사준공

사업명	진영 신용~여래 도시계획도로(중2-8호선) 개설	담당자	도로과 신재석(☎330-3843)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산복도로(도시계획도로) 개설을 통한 교통정체 해소 및 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2029. 12.
- 위 치 : 진영읍 여래리 192-2번지 일원
- 규 모 : L=1.7km, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,800	217	33	1,267	28,283
국 비					
시 도 비					
시군구비	29,800	217	33	1,267	28,283
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상 중 4.95%)

- '18. 9. : 실시설계 완료
- '19. 6. : 김해도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시
- '20. 6. : 실시계획 고시
- '23. 2. : 지방재정투자 재심사(조건부)
- '23. 6. : 실시계획 변경고시
- '23. 12. : 보상계획 열람공고(60필지)

향후계획

- '24. 4. : 손실보상 협의 통보
- '26. 1. : 공사 착공(우선시공분)
- '26. 12. : 공사 준공(우선시공분)

사업변경 내역

구분	사업규모	총사업비 (백만원)	사업기간	수요예측
당초	-	26,500	'18.1. ~ '27.12.	-
현재	-	29,800	'18.1. ~ '29.12.	-

※ 실시설계 및 토지 가감정 결과에 따른 총사업비 증가

사업명	김해복합문화나눔센터 조성사업	담당자	문화예술과 정수인(☎330-3938)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 생활문화센터 조성을 통해 지역주민들의 문화복지 수요 충족
- 도서관 리모델링을 통한 복합문화공간 조성 → 전시·문화 향유 기회제공
- 지하공간을 활용하여 주거지주차장 조성 → 주거지 주차난 해소

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 김해시 삼계동 1437번지(화정공원)
- 규 모 : 9,734백만원(국 3,340, 도 910, 시 5,484)
- 내 용 : 공공도서관 리모델링 : 4,245㎡(지하1층~지상3층)  
 김해복합문화나눔센터 조성 : 2,890.04㎡(지하1층~지상3층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,734백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,734	7,950	1,784		
국 비	3,340	3,340	-		
시 도 비	910	-	910		
시군구비	5,484	4,610	874		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- '19. 10. : 사업 지원대상 확정
- '19. 10. 22. : 지방재정투자심사 통과(경상남도)
- '20. 6. : 공공건축심의위원회 심의
- '20. 9. : 설계공모 당선작 선정(와이제이시 건축사사무소, 서울)
- '20. 10. ~ ' 21. 3. : 실시설계
- '21. 7. ~ ' 23. 3. : 공사착공 및 준공
- '23. 7. ~ ' 23. 8. : 시범운영
- '23. 9. : 개관(사업완료, 명칭: 화정생활문화센터 어울림)

**□ 사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	허왕후 창작오페라 공연	담당자	문화예술과 곽정화(☎330-4943)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 정부의 가야사복원 공약과 관련, 가야사를 재조명하고 4국역사관 정립에 기여할 수 있는 가야역사문화 콘텐츠 개발의 필요성 대두

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 김해시, 대구시, 서울시, 가야문화권 도시 등
- 규 모 : 1,720백만원(국 1,300, 도 200, 시 220)  
\* 오페라 공연 140분(전막 4막), 공연 15회(매회 참여인원150명, 관객 1,000명 이상)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후계획	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,720	1,470	250	-	-
국 비	1,300	1,100	200	-	-
시 도 비	200	200	-	-	-
시군구비	220	170	50	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 12. : 문화체육관광부 한국문화예술위원회 지원사업 선정
- 2021. 4. 8. ~ 4. 10. : 오페라 허왕후 초연
- 2021. 9. 17. ~ 18. : 제18회 대구국제오페라 페스티벌 초청 공연
- 2021. 10. 8. ~ 9. : 2021 서울오페라페스티벌 초청 공연
- 2022. 5. 14. ~ 15. : 제13회 대한민국오페라페스티벌 초청 공연
- 2022. 9. 24. : 창작오페라 '허왕후' 김해 공연
- 2023. 12. 29. ~ 30. : 창작오페라 '허왕후' 김해 공연

사업변경 내역

- 가야문화권 대도시 순회공연 및 전국체전 개막식 축하공연을 위하여 국비 4억원 지원요청 하였으나, 국비지원 불가하여 2023년으로 사업 종료

사업명	문화도시 조성사업	담당자	문화예술과 서운영(☎330-3213)
-----	-----------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 시민 주도 문화 활성화 및 도시통합 전략 추진
- 지역 고유의 문화가치 증진을 통한 지역 균형발전
- 문화의 창의성을 활용한 지속가능한 성장기반 구축

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2021. ~ 2025. (5년간) ※ 법정문화도시 지정(2021.1.6.)
- 사업내용 : 3개 분야, 8개 과제, 20개 세부사업

비 전 : 오래된 미래를 꿈꾸는 역사문화도시 김해		
사업분야	사업과제	세부사업
도 시 의 D N A 발 견	도시역사문화 재발견(re-Discovery)	도시문화 채집 "아카이브 그-ㅎ" 외 1건
	도시역사문화 콘텐츠(New-Contents)	김해 문화콘텐츠 플랫폼 "가꿈" 외 2건
	도시역사문화 핵심거점(Anchor Spot)	문화공간디자인&활성화 "공간 백션(100-scene)"외 2건
시 민 문화력 증진	문화를 통한 시민의 성장	시민문화학교 "티키 타카(Tiki-Taka)" 외 3건
	지역의 문제를 문화적으로 해결	김해LAB_N개의 도시사랑법 <도시문화실험실>외 2건
	상생 협력하는 문화	시민문화 교류사업 "출항" 외 1건
지 속 가능성 마련	시민 참여 시스템 구축	문화도시 정책연구 "구지몽상"외 1건
	시민 자산 개발 및 축적	시민자산화 지원 "커먼즈(commons) 프로젝트"

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 14,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,800	5,800	3,000	3,000	3,000
국 비	74,000	2,900	1,500	1,500	1,500
시 도 비	1,500	600	300	300	300
시군구비	5,900	2,300	1,200	1,200	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황**

- 2021. 1. 6. : 법정 문화도시 지정
- 2021. ~ 2023. : 1 ~ 3차년도 법정 문화도시 사업 추진
- 2024. 1. ~ : 4차년도 법정 문화도시 사업 추진중

**□ 향후계획**

- 2025. 1 ~ 12. : 5차년도 법정 문화도시 사업 추진 및 출구전략 방안 모색

사업명	열린공간 야외상설공연	담당자	문화예술과 객정희(☎330-4943)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 『시민들이 더 쉽고 편하게 접근할 수 있는 야외공간에서의 문화예술 상설 공연 추진』(민선8기 공약, 6-12)방침에 따라 매주 토요일 일정한 장소에서 만나는 야외상설 문화예술행사

사업개요

- 기 간 : 2023. 8월 ~ 11월(매주 토요일, 10주)
- 위 치 : 연지공원, 율하천야외공연장, 진영역철도박물관
- 규 모 : 30백만원(10회×3백만원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 121백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	121		21	50	50
국 비					
시 도 비					
시군구비	121		21	50	50

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업 신청공모 : 23. 7월
- 사업자(단체) 선정 : 23. 8월
- 공연진행 : 7회(※우천으로 인해 공연취소 : 3회)
- 2024년도 공연진행 : 총 20회(완료)

향후계획

- 2025년도 당초예산 편성, 공연 장소 다양화 및 공연횟수 확대 예정

사업변경 내역(해당시)

- 2023년 추경예산 30백만원 확보하여 사업추진 하였으나 우천으로 인해 3회 공연 취소되어 21백만원 집행함

사업명	2024 동아시아문화도시	담당자	문화예술과 제혜신(☎330-3214)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국체전, 김해방문의해와 연계하여 문화 시너지 효과 극대화
- 한·일·중 교류 확장을 통해 지속 성장 가능한 문화도시 브랜드 강화

사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2026.
- 위 치 : 선정도시 일원
  - 2024 선정도시 : 김해(한국) / 웨이팡, 다롄(중국) / 이시카와현(일본)
- 규 모 : 개·폐막행사 포함 3국 문화교류 행사 20여개

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,876백만원(국비 600, 도비 310, 시비 1,466 문화예술진흥기금 500)  
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계			112	2,564	
국 비	600			600	
시 도 비	310			310	
시군구비	1,466		112	1,354	
지 방 채					
민간자본					
기 타	500			300	200

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022. 12. : 문체부 공모사업 “2024 동아시아문화도시” 선정
- 2023. 5. : 추진 기본계획 수립
- 2023. 9. : 2024 동아시아문화도시 공식 선포
- 2024. 4. : 개막행사 개최
- 2024. 4. : 중국 웨이팡시 개막행사 참석
- 2024. 5. : 중국 다롄시 개막행사 참석

향후계획

- 2024. 8. : 동아시아 청소년 문화제, 탈 아시아전 개최
- 2024. 10. : 한일중 팝콘서트, 삼국의 현, 조각페스티벌, 폐막행사 등 개최
- 2024. 11. : 중국 다롄시와 우호교류협약 체결
- 2025 ~ 2026 : 민간교류사업 추진

사업변경 내역(해당시)

- 미해당



사업명	제6회 김해국제아동극페스티벌	담당자	문화예술과 박성복(☎330-3945)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 유수의 우수 아동극을 초청하여 국내 아동·청소년에게 소개함으로써 세계 각국의 문화와 예술을 직접 접할 기회 제공
- 국내외 공연예술 회원 단체 간의 교류와 협력으로 지역 문화예술이 세계적 수준으로 발전할 수 있는 토대 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 6. ~ 10. 8.
- 장 소 : 김해서부문화센터, 진영역사공원
- 주요 내용: 아동극 공연 및 전시, 체험 등 부대행사
- 주최/주관: 김해시/극단 이루마

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 99백만원(시비 90 / 민간자본 9)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	99		99		
국 비					
시 도 비					
시군구비	90		90		
지 방 채					
민간자본	9		9		
기 타					

추진상황

- 2023. 10. : 제6회 김해국제아동극페스티벌 개최

향후계획

- 2024. 10. : 제7회 김해국제아동극페스티벌 개최

사업변경 내역(해당시)

- 미해당

사업명	상동숲속야영장	담당자	산림과 박희령(☎350-6403)
-----	---------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도심과 가까운 곳에서 산림휴양체험을 위한 도심형 숲속야영장을 조성하여 이용객들에게 자연을 피부로 느끼고 힐링, 휴식할 수 있는 공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2023. 4. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 김해시 상동면 묵방리 산20번지 일원
- 규 모 : 숲속야영장 1개소(15,000㎡) 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,762	130	370	1,362	900
국 비					
시 도 비	1,275	84	241	365	585
시군구비	1,487	46	129	997	315
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 8. ~ 10. : 경남도 사업계획 제출 및 사업 선정 완료
- 2023. 7. ~ 2024. 2. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 3. ~ 6. : 소규모환경영향평가, 건축허가, 공유재산 심의 등 행정절차 이행
- 2024. 7. : 사업 발주

향후계획

- 2024. 9. : 사업 착공
- 2025. 12. : 사업 완료

사업변경 내역 : 해당사항 없음

사업명	김해시 평생학습축제 개최	담당자	인재육성과 정유정(☎330-4883)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 계층이 참여하고 소통하는 만남의 장을 마련하여 배움을 통해 함께 즐기고 나누는 일상과 행복한 미래를 만들어가는 평생학습 가치를 공유하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 9월~11월
- 위 치 : 김해시 관내
- 규 모 : 참여자 15,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 472백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	116.7	0	116.7		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023년 김해시 평생학습축제 개최(116.7백만원)

향후계획

- 2024년 김해시평생학습축제 개최예정(2024.9.28.~29./ 김해 수릉원)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	김해시 생활(속)SOC 복합화사업 「행복순환센터」 조성사업	담당자	자원순환과 박민정(☎330-3393)
-----	-------------------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 보육·문화·체육시설 등 일상생활과 밀접한 시설을 구축하여 주민에게 다양한 생활SOC 기반 제공 및 삶의 질 향상

**□ 사업개요**

- 기간 : 2019. 7. ~ 2023. 12.
- 위치 : 부곡동 490번지 일원(자원순환시설 내)
- 규모 : 부지 41,803㎡, 연면적 9,014.24㎡(지하1층~지상4층)
- 주요시설 : 주거지주차장, 공동육아나눔터, 다함께돌봄센터, 공공도서관, 생활문화센터, 장유출장소

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 25,815백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집1,127행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	25,815	11,286	14,529		
국 비	4,453	4,453			
시 도 비	1,137	10	1,127		
시군구비	20,225	6,823	13,402		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료 100%)**

- '19. 10. : 생활SOC 복합화사업 최종 선정 및 중앙투자심사 완료
- '20. 3. : 공유재산 관리계획 승인(김해시의회 제266회 임시회)
- '20. 6. : 공공건축 심의
- '21. 1. : 건축설계 공모 완료
- '21. 4. ~ '21. 11. : 건축설계 용역
- ※ 설계VE, 기술자문위원회 심의, 조달청 공사원가 사전검토 등 사전행정절차 이행 완료
- '21. 12. : 공사 계약 / ○ '22. 1 : 공사 착공
- '22. 1. ~ 5. : 기존 장유출장소 건물 철거 및 수목이식 완료
- '22. 6. ~ : 건축공사 착공
- '23. 8. : 건축 지상 4층 골조 공사 완료
- '23.11. : 식재공사 완료
- '23.11. : 건물명칭 선정 “장유다누림센터
- '23.12. : 건축 및 외부 부대공사 등 공사 준공

사업명	김해시 자원순환시설 현대화사업	담당자	자원순환과 박민정(☎330-3393)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 자원순환시설 노후화( '01년 준공) 및 처리용량 부족에 따른 가연성 생활 폐기물의 안정적인 처리를 위한 폐기물처리시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 부곡로 35(부곡동 490번지) 일원
- 규 모 : 소각시설 300톤/일(신설 150톤×1기, 대보수 150톤×1기)  
주민편의시설(복합스포츠센터)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 99,287백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	99,287	28,496	20,500	17,743.6	32,547.4
국 비	50,443	14,360	9,900	10,476	15,707
시 도 비	19,858	5,744	3,640	4,190	6,284
시군구비	24,022	6,956	6,050	2,030	8,986
지 방 채					
민간자본					
기타(창원시)	4,964	1,436	910	1,047.6	1,570.4

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 진행 중, 30%)

- '18. 7. : 현대화사업 타당성조사 및 기본계획 수립
- '18. 11. : 광역화사업 협약 체결(김해시↔창원시)
- '21. 6. : 기본설계 완료 및 총사업비 변경 협의 완료
- '21. 12. : 실시설계적격자 선정
- '22. 11. : 실시설계경제성검토(VE) 및 적격심의 완료
- '23. 1. : 폐기물처리시설 설치계획(변경)승인 및 착공
- '23. 7. : 건축물(지붕) 해체 공사 착공

향후계획

- '24. 10. : 주민편의시설 “복합스포츠센터 건립” 건축공사 착공
- '24. 12. : 소각로 2호기 신설(150톤/일) 설치 완료
- '26. 6. : 전체공사 준공

사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	현 재
총사업비	99,300백만원	99,287백만원
사업기간	2019 ~ 2025	2019 ~ 2026. 6.

사업명	생활자원회수센터 현대화사업	담당자	자원순환과 성동수(☎330-3396)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 재활용품 선별장 노후화로 인한 선별효율 저하 및 처리 용량 부족으로 재활용품의 안정적 처리를 위한 생활자원회수센터 현대화추진

사업개요

- 기간 : 2022. ~ 2025.
- 위치 : 진영읍 설창리 820
- 규모 : 재활용품 선별시설 85톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,526백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,526	-	362	6,243	12,921
국비	5,723	-	109	2,897	2,717
시도비	4,003	-	72	2,029	1,902
시군구비	9,800	-	181	1,317	8,302
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역완료, 3%)

- 2023. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 3. : 총사업비 변경 승인(195억원)
- 2024. 4. : 공유재산 관리계획 변경 심의 가결
- 2024. 5. : 설계 경제성 검토(VE) 용역 완료
- 2024. 7. : 기본 및 실시설계 용역 완료

향후계획

- 2024. 7. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 8. : 자원협의를 행정절차 이행
- 2024. 9. : 기자재, 건설공사, 건설사업관리용역 입찰 공고 및 계약
- 2024. 10. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

구분	당초	현재
사업계획	재활용품선별장 리모델링 사업	재활용품선별장 교체 대수선 사업
총사업비	136억원(국 30%, 도 21%, 시 49%)	195억원(국 30%, 도 21%, 시 49%)
변경내역	85톤/일 리모델링	85톤/일 대수선, 감용동, 압축기동, 야적동 신설

사업명	친환경에너지타운 조성사업	담당자	자원순환과 박민정(☎330-3393)
-----	---------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 자원순환시설에서 발생하는 폐열을 활용한 주민편익시설 확충으로 친환경 에너지 정부정책에 동참하고, 주변영향지역 주민들의 정주여건 향상 및 주민 복지 증대로 환경기초시설에 대한 인식 개선 및 삶의 질 향상

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 6. ~ 2024. 1.
- 위 치 : 부곡동 450-2번지 일원
- 규 모 : 부지 20,239㎡, 건축연면적 927.6㎡(지상2층)
- 사업내용 : 근린공원 조성(바닥분수, 쉼라인, 잔디마당, 산책로, 체험관 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,750	6,067	3,333	2,350	
국 비	2,950	2,110	808	32	
시 도 비	855	603	252	-	
시군구비	7,945	3,354	2,273	2,318	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료, 100%)**

- '18. 6. : 환경부 「친환경에너지타운 조성」 공모사업 선정
- '19. 7. : 타당성조사 용역 완료
- '19. 12. ~ '21. 11. : 실시설계 용역
  - ※ 도시관리계획 결정(변경) 및 공원조성계획 수립. 문화재 조사, 소규모 환경 및 재해영향평가, 실시계획 협의 등 사전행정절차 이행 완료
- '21. 12. : 공사계약 / ○ '22. 1 : 공사착공
- '22. 9. : 부지조성을 위한 사토 반출 및 구조물(옹벽) 공사 완료
- '22. 10. : 건축공사 착공
- '23. 1. : 건축골조 공사 완료
- '23. 10. : 건축공사 완료
- '23. 11. ~ 12. : 조경시설물 및 식재공사 완료
- '24. 1. : 공사 외부 바닥 포장공사 등 공사 준공

**□ 사업변경 내역(해당시)**

구 분	당 초	현 재
총사업비	11,300백만원	11,750백만원
사업기간	2018.6. ~ 2023. 12	2018. 6. ~ 2024. 1.

사업명	김해시 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업	담당자	자원순환과 박민정(☎330-3393)
-----	------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 단순 소각되는 폐비닐·플라스틱류 폐기물의 고부가가치 재활용으로 폐기물 자립도 향상 및 소각부하 경감으로 소각처리량 증대

**□ 사업개요**

- 기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 위치 : 진영읍 설창리 820번지 일원
- 규모 : 공공열분해시설 설치 25톤/일

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,400	-	23	337	10,040
국비	5,200	-	23	227	4,950
시도비	1,560	-	-	75	1,485
시군구비	3,640	-	-	35	3,605
지방채					
민간자본					
기타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)**

- 2022. 12. : '23년도 공공열분해시설 설치 국고보조사업 공모 신청
- 2023. 1. : '23년도 공모 최종 선정(최종 선정지자체 : 김해시, 함안군)
- 2023. 6. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2023. 8. : 경남도 지방재정 투자심사완료
- 2024. 3. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 및 환경부 방문 협의
- 2024. 4. : 공공열분해 설치사업 지속 여부 평가 참석(기재부)
- 2024. 5. : 국무조정실 주관 공공열분해 설치사업 간담회 참석

**□ 향후계획**

- 2024. 8. : 기본 설계 및 입찰제안서 작성 용역 발주
  - ※ 기본설계 결과 및 타지자체의 추진 현황을 고려하여 사업 추진 방향 결정
- 2026. 12. : 공사 준공



사업명	진영읍 행정복지센터 신축	담당자	행정과 신윤희(☎330-3095)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 1981년 준공으로 노후화된 행정복지센터 신축을 통한 유지보수비 절감
- 문화·행정·복지가 융합된 공공서비스를 제공하여 주민 만족도 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. 7. ~ 2026. 8.
- 위 치 : 진영읍 여래리 700-84
- 규 모 : 3,337.03㎡(지하 1층, 지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,144 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,144		566	1,000	14,578
국 비					
시 도 비					
시군구비	16,144		566	1,000	14,578
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '21. 7. : 진영읍 청사 신축 계획 수립
- '21. 8. : 경상남도 재정투자심사
- '21. 10. : 공유재산 심의
- '22. 6. ~ ' 22. 12. : 공공건축 사업계획 사전검토(경상남도)
- '23. 1. ~ ' 23. 3. : 건축심의위원회 심의(우리시) 및 보완
- '23. 5. ~ ' 23. 8. : 설계 공모 및 당선작 선정
- '23. 9. ~ ' 24. 7. : 기본 및 실시설계

향후계획

- '24. 8. ~ ' 24. 11. : 일상감사 및 계약심사
- '24. 12. ~ ' 26. 8. : 착공 및 준공

사업명	김해지식산업센터 건립	담당자	전략산업과 김가영(☎330-2915)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 중소벤처기업 사업 공간 제공 및 의생명·의료기기 특화기업 유치로 동남권 의생명 R&D 허브 도시 도약을 위한 김해 지식산업센터 건립

사업개요

- 기 간 : 2022.1. ~ 2026.6.(5년)
- 위 치 : 경남 김해시 풍유동 1005-4번지(서김해일반산업단지 內)
- 면 적 : 부지면적 6,000㎡
- 규 모 : 연면적 14,360㎡
- 주요시설 : 기업입주공간, 오픈이노베이션 플랫폼, 주차장, 기타 지원시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 47,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	47,100	4,582	1,732	6,638	34,148
지방채	1,360	1,360	-	-	-
국비	16,000		500	2,820	12,680
시도비	2,600	-	-	800	1,800
시군구비	27,140	3,222	1,232	3,018	19,668
기타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 2020. 2. : 부지매입계약(시 ↔ 경남개발공사)
- 2021. 3~8. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 2021. 12. : 사업선정(중기부 제9차 지원사업 선정)
- 2022. 2. : 시의회 공유재산 관리계획 변경(안) 심의
- 2022. 3. : 지방재정투자심사
- 2022. 4~7. : 공공건축 심의
- 2023. 2~12. : 설계용역
- 2024. 4. : 공사착공 (24.7.9. 공정률 3.05%)

향후계획

- '25.6. : 지식산업센터 운영계획 수립
- '26.6. : 지식산업센터 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	K-바이오헬스 지역센터 지원사업	담당자	전략산업과 윤주익(☎330-2786)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 병원 연계 체계 강화와 지역 인프라 활용을 통한 국내 산·학·연·병·관 협력체계 고도화 및 글로벌 기업 육성 지원

사업개요

- 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 수행기관 : 김해의생명산업진흥원
- 사업내용
  - 기업 발굴 및 지원(아이디어 발굴, 창업기업 역량강화 컨설팅 지원)
  - 입주 서비스 지원(창업기업 신규입주 지원, 임대료 및 인프라 지원)
  - 병원 연계 서비스(병원연계 서비스 지원, 컨소시엄 병원 연계 연구회 운영)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900 백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,900	1,300	1,300	1,300	
국 비	2,100	700	700	700	
시 도 비	300	100	100	100	
시군구비	900	300	300	300	
지방채					
민간자본					
기 타	600	200	200	200	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '21. 11. 3. : 사업 주관기관 모집공고 및 접수
- '21. 12. 3. : 사업 주관기관 선정(김해의생명산업진흥원)
- '22. 2. : 김해시 지방재정 투자심사(자체심사).
- '22. 3. ~ 12. : 사업협약 체결(도, 김해시 ↔ 김해의생명산업진흥원) 및 사업수행
- '23. 1. ~ 12. : 2차년도 사업추진
- '24. 1. ~ : 3차년도 사업추진

향후계획

- '25년 상반기 K-바이오헬스 지역센터 지원사업 후속사업 공모예정 (한국보건산업진흥원 공고 계획)

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	미래자동차 클러스터 조성을 위한 토지매입	담당자	전략산업과 성민근(☎330-2403)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 차량과 디지털 주행환경이 결합된 통합주행성능평가 및 엔지니어링 서비스가 가능한 첨단 자동차 기술집적 단지 구축

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2024
- 위 치 : 김해시 한림면 명동리 1380 - 9, 10(명동일반산업단지 內)
- 규 모 : 18,081㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,335	20	5,193	4,122	
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,335	20	5,193	4,122	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ' 23. 2. : 부지 매입(한림면 명동리 1380 - 10)
- ' 24. 1. : 부지 매입(한림면 명동리 1380 - 9)

사업명	중고로봇 재제조 로봇리퍼브센터기반구축사업	담당자	전략산업과 김서용(☎330-2785)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 인증 중고로봇 재제조 산업 활성화를 위해 로봇 리퍼브 기술개발 지원 및 리퍼브 제품의 성능 시험평가 서비스를 관련 기업에 제공하기 위한 인프라 조성

사업개요

- 기간 : '22. 5. ~ '26. 12.
- 위치 : 진례면 고모리 1568-4번지 일원
- 내용 : 센터 및 장비 등 기반구축, 장비활용 서비스지원, 기업지원 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국비	10,000	1,305	2,271	1,955	2,4
시도비	1,200	157	323	240	
시군구비	10,600	1,365	1,135	5,973	
지방채					
민간자본	300	39	81	60	120
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 51.8%)

- '22. 5. : 사업 공모 선정
- '22. 12. : 소프트웨어 2종 구축
- '23. 6. : 장비 2종 도입
- '23. 11. : 건축 허가
- '24. 4. : 건축 착공

향후계획

- '24. 8. : 기반 서비스플랫폼 고도화 및 장비 3건 도입
- '25. 4. : 건축 준공

사업명	비대면 의생명·의료기기 산업육성 플랫폼 기반구축사업	담당자	전략산업과 방남영(☎330-2914)
-----	---------------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 비대면 의생명·의료서비스산업 육성을 통해 경남도 의료기기산업 경쟁력을 강화하고 의생명·의료기기 강소연구개발특구와 연계하여 지역 특화산업화 추진

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2026.(5년)
- 사 업 비 : 12,550(국5,000 도1,500 시500 민612)
- 수행기간 : 김해의생명산업진흥원, 한국전자통신연구원, FITI시험연구원
- 사업내용 : 비대면 의생명·의료기기 제조를 지원하는 단계별, 기업별 맞춤형 전주기 지원시스템 구축(전용공간확보, 장비구축, 기업지원)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 12,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,550	1,773	2,913	3,280	4,584
국 비	5,000	877	1,000	1,367	1,756
시 도 비	1,500	300	300	300	600
시군구비	500	500	1,500	1,500	2,000
민간자본	550	96	113	113	228

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63 %)**

- '22. 5. 20. : '22년도 사업 확정(산자부. 산업혁신기반구축사업)
- '22. 6.~ : '22년도 사업 협약 및 사업추진
- '22. 11. : 1차년도 사업성과보고 및 2차년도 계획서 제출
- '23. 1 ~ 24. 12. : 2 ~ 3차년도 사업추진

**□ 향후계획**

- '25. ~ 26. : 4 ~ 5차년도 사업추진

사업명	제4회 김해국제의생명과학축제	담당자	전략산업과 양금정(☎330-2913)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2019년 6월 지정된 의생명·의료기기 분야 강소연구개발특구 성과 공유 및 최신 의료기술 및 다양한 과학기술에 기반한 전국 최초 의생명 과학 축제 개최로 Well-Bio City, 미래과학도시 김해 이미지 제고

행사개요

- 개최일 : 2023. 6. 16. ~ 6. 17. (2일간)
- 장소 : 김해 중소기업비즈니스센터 일원 외
- 행사내용 : 개막식, 학술행사, 전시·체험행사, 기업지원행사, 부대행사
- 참여 : 관내 의생명기업, 연구기관, 대학, 시민 등
- 주관 : 김해시, 김해의생명산업진흥원, 인제대학교

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	150		150		
국비					
시도비					
시군구비	150		150		
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '19. 6. 19. : 김해강소연구개발특구 지정(과기부)
- '20. 6. 19. : 강소연구개발특구 지정 1주년 박람회 개최
- '21. 6. 17. ~ 19. : 제2회 김해국제의생명과학축제 개최
- '22. 6. 17. ~ 18. : 제3회 김해국제의생명과학축제 개최
- '23. 6. 16. ~ 17. : 제4회 김해국제의생명과학축제 개최

향후계획

- '24. 9. 27. ~ 28. : 제5회 김해국제의생명과학축제 개최

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	전자약, 디지털치료제 기술실용화 플랫폼 기반구축사업	담당자	전략산업과 방남영(☎330-2914)
-----	---------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 미래 의료기기산업인 전자약, 디지털치료제의 거점을 경남 김해에 구축함으로써 지역균형 발전과 연계하여 동남권 바이오 헬스케어 메가시티 조성으로 의생명산업 경쟁력 선점 및 강화

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025. (3년)
- 사 업 비 : 8,331백만원(국4,739 도900 시2,100 민612)
- 수행기관 : 경남테크노파크, 김해의생명산업진흥원, 한국전기연구원, 경상국립대학교병원
- 사업내용 : 전자약, 디지털치료기기 기술의 제품 기획부터 실용화까지 지원 가능한 원스톱 지원플랫폼 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,351백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,351	-	2,478	2,234	3,639
국 비	4,739	-	1,274	800	2,585
시 도 비	900	-	300	300	300
시군구비	2,100	-	700	700	700
민간자본	612	-	204	204	204

추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

- '23. 4. 14. : '23년도 사업 확정(산자부, 스마트특성화기반구축사업)
- '23. 6.~ : 사업 협약 및 1차년도 사업추진
- '24. 1. ~ 12. : 2차년도 사업추진

향후계획

- '25. 1. ~ 12. : 3차년도 사업추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음.



사업명	퍼스널랩 기반 디지털헬스케어 제품개발 지원 플랫폼 구축사업	담당자	전략산업과 방남영(☎330-2914)
-----	-------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 디지털헬스케어 제품의 신뢰성 및 안정성 확보를 위해 실생활 기반에서 검증할 수 있는 디지털 온라인 플랫폼 구축 및 전주기 지원

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025. (3년)
- 사 업 비 : 4,110백만원(국1,550 도600 시1,400 민560)
- 수행기관 : 김해의생명산업진흥원, 경남테크노파크, FTI시험연구원, (주)티에치컴퍼니
- 사업내용 : 디지털 헬스케어 산업육성을 위한 전주기 온라인 실증 플랫폼 개발 및 병원 얼라인언스 구축을 통한 연계 협력체계 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,110백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,110	-	1,320	1,040	1,750
국 비	1,550	-	500	200	850
시 도 비	600	-	200	200	200
시군구비	1,400	-	450	450	500
민간자본	560	-	170	190	200

추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- '23. 4. 14. : '23년도 사업 확정(과기부, 열린혁신디지털 오픈랩 구축사업)
- '23. 6.~ : 사업 협약 및 1차년도 사업추진
- '24. 1. ~ 12. : 2차년도 사업추진

향후계획

- '25. 1. ~ 12. : 3차년도 사업추진

사업명	상용급 수소액화 플랜트용 원심형 냉매 압축기 개발 테스트베드 구축사업	담당자	전략산업과 권세미(☎330-2863)
-----	--	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 액화수소 국산화 생산기술 기반의 지역 특화 수소산업 육성 및 미래 성장동력 창출

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2027년
- 위 치 : 경상남도 김해시 한림면 신천리 994번지(신천일반산업단지 내)
- 규 모 : 지상2층 2동, 건축연면적 2,200㎡, 부지면적 12,269㎡ 실증센터 건립 및 테스트베드 구축

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 42,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	42,600	3,800	4,400	13,300	21,100
국 비	24,000	3,100	3,800	6,400	10,700
시 도 비	2,940	-	-	1,100	1,840
시군구비	12,360	-	-	4,900	7,460
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	3,300	700	600	900	1,100
기 타	0	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)**

- '22. 4. : 한국기계연구원, 국토부 연구개발 및 실증사업 연구개발기관 선정
- '23. 7. : 수소액화 플랜트용 압축기 개발 테스트베드 구축사업 참여 지자체로 김해시 선정
- '23. 9. : 관계기관 업무협약 체결 및 테스트베드 구축사업 추진

**□ 향후계획**

- '24. 7. : 실증센터 설계 착수
- '25. 3. : 건축공사 착공
- '27. 12. : 테스트베드 구축 및 시험장비 성능시험 완료

**□ 사업변경 내역**

- 「테스트베드 기반시설 건립공사」 공기관 위탁에 따른 위탁수수료 발생으로 총사업비 4억 원 증가(당초 422억 → 현재 426억)

사업명	첨단물류 서비스로봇 공통 플랫폼 구축사업	담당자	전략산업과 이주희(☎330-2783)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 급성장하는 물류산업에 맞춰 물류로봇 수요에 선제적으로 대응하여 우리시를 첨단 물류 거점도시로 육성

사업개요

- 기간 : 2023. 7. ~ 2027. 12.
- 위치 : 김해시 진례면 고모리 1568-4
- 규모 : 첨단물류로봇 실증지원센터(부지 3479㎡, 지상 2층, 연면적 2,145㎡) 테스트베드 장비구축(16대), 표준제정, 기업지원 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 248백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,800	1,600	2,180	7,039	13,981
국비	10,000		1,500	1,714	6,786
시도비	3,750			1,747	2,003
시군구비	10,350	1,600	664	3,407	4,679
기타	700		16	171	513

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '23. 8. : 산업부 공모 선정
- '23. 10. : 공유재산관리심의회
- '24. 2. ~ 4. : 설계 공모 및 심사
- '24. 5. ~ 10. : 기본 및 실시설계

향후계획

- '24. 11. : 시공사 및 건설사업관리 공고 및 계약
- '24. 12. ~ '25. 12. : 건축공사

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	차세대 고효율 전력반도체 실증 인프라	담당자	전략산업과 김난희(☎33-2404)
-----	----------------------	-----	---------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 경남은 기계, 전기전자, 운송장비 제조기업이 87%를 차지하여 풍부한 전력반도체 수요기반을 갖추므로써 지역 전략산업 고도화 및 강화를 위해 차세대 전력반도체 산업 육성 필요
- 차세대 전력반도체 산업의 전주기적 기술지원이 가능한 시험·인증 실증 센터를 구축하여 지원 체계 구축 및 기업 유치 발판 마련

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 위 치 : 김해시 진례면 고모리 1568-4(테크노밸리산단 內)
- 규 모 : 부지면적 3,589㎡, 건축연면적 2,146㎡(지상2층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 28,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	28,200	1,700	1,633	3,627	21,240
국 비	10,000		1,500	1,714	6,786
시 도 비	7,800			1,204	6,596
시군구비	10,400	1,700	133	709	7,858

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)**

- 2023. 8. : 사업 공모 선정
- 2023. 10. : 사업 협약 체결
- 2023. 11. : 2023년 제4차 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부 의결)
- 2023. 11. : 김해시 중기지방재정계획(2024~2028) 반영
- 2024. 5. : 2024년 산업혁신기반 구축사업 협약변경 승인(부지변경)
- 2024. 7. : 2024년 제3차 중앙지방재정 투자심사 의뢰(재심사)

**□ 향후계획**

- 2025. 03. : 센터 건축 공사 실시
- 2026. 02. : 센터 건축 공사 준공

**□ 사업변경 내역**

- 사업대상지 변경 : (기존) 김해시 한림면 명동리 1380-10(부지면적 3,300㎡)  
(변경) 김해시 진례면 고모리 1568-4(부지면적 3,589㎡)

사업명	진영 스포츠센터 조성(재심사)	담당자	체육지원과 김현우(☎330-3606)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 진영읍 일원 생활체육시설 부족과 주민 삶의 질 향상을 위한 공간확보를 위하여 스포츠센터 건립을 통해 체력단련 및 심신 수련을 통한 주민건강 증진과 정서함양 도모

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2023.
- 위 치 : 김해시 진영읍 진영리 1347번지 일원
- 규 모 : 연면적 6,289.92㎡(지하1층 ~ 지상3층)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 22,365백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,365	22,365	-	-	-
국 비	5,850	5,850	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,195	9,195	-	-	-
지 방 채	7,320	7,320	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2016. 5. : 추진계획보고
- 2016. 12. : 기본계획 수립 및 타당성검토 완료
- 2017. 8. : 투자심사완료(김해시)
- 2019. 10. : 투자심사완료(경상남도)
- 2020. 4. : 기술자문위원회 심의 및 건축설계완료
- 2020. 11. : 공사착공
- 2022. 12. : 공사준공

사업명	김해 낙동강 수상레저시설 조성	담당자	체육지원과 주신욱(☎330-3605)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 꾸준히 증가하고 있는 수상관광레저 수요에 부응하고자 낙동강 친수지구 인근에 자연친화적인 체육시설의 조성을 통한 시민의 여가 및 휴식공간 제공을 통하여 스포츠 복지 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2024.
- 위 치 : 김해시 대동면 조눌리 76-1번지 일원
- 규 모 : 수상레저시설 조성 1개소
  - 진입도로, 주차장, 연결도교, 계류시설 접안도로 및 선양장, 지원시설(사무실, 화장실, 탈의실), 수변광장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,800	280	2,020	500	
국 비	200	200	-	-	
시 도 비	520	-	520	-	
시군구비	2,080	80	1,500	500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- '19. 5. : 균특사업 확정
- '19. 10. : 실시설계 용역 완료
- '19. 10. : 하천점용허가 완료
- '21. 11. : 공사 발주(1차분)
- '22. 03. : 1차분 공사 완료
- '23. 03. : 2차분 공사 착공(계류시설)
- '24. 6. : 전체공사 완료
- '24. 8. : 진입로 정비공사 착수

향후계획

- 2024. 9. : 진입로 정비공사 완료

사업명	김해시 반다비 체육센터 건립	담당자	체육지원과 김종호(☎330-3603)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인과 비장애인이 함께 자유롭게 이용할 수 있는 장애인 우선 체육관을 조성하여 장애인의 건전한 체육활동을 장려하고 건강한 여가활동을 통한 삶의 질적 향상을 도모

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2026.
- 위 치 : 김해시 삼계동 산2-4번지 일원
- 규 모 : 체육관 1식(연면적 3,300㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	319	101		8,580
국 비	3,000	319	101		2,580
시 도 비	700	-	-		700
시군구비	5,300	-	-		5,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 6. : 공모 선정 및 경상남도 투자심사 완료
- 2020. 10. : 도시관리계획 변경
- 2022. 9. : 건축 설계공모 선정 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2025. 4. : 건축 설계용역 완료
- 2025. 6. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	원도심 생활밀착형 체육관 건립	담당자	체육지원과 김동형(☎330-3607)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 원도심지역인 부원동 내 국민체육센터를 건립하여 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 스포츠 복지 인프라 구축

사업개요

- 기간 : 2019. ~ 2025.
- 위치 : 김해시 부원동 217-11번지 일원
- 규모 : 체육센터 1식 (연면적 2,940㎡)
  - 수영장(25m×5레인), 다목적강당, 문화강좌실, 헬스장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,800		102	-	
국비	4,100		-	-	-
시도비	750		-	-	-
시군구비	14,950		102	-	
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황 및 계획(추진단계 및 진도 : 10%)

- '24. 9. : 실시설계(변경) 완료
- '24. 10. : 행정절차 완료(건축인허가, 계약심의 등)
- '24. 11. : 공사 발주 및 착공
- '26. 6. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

구분	당 초('19년 2차)	변 경	비 고
사업비	148억원	198억원	건축비 상승
사업기간	2019. 1. ~ 2022. 12. (4년)	2019. 1. ~ 2026. 6. (6년 6개월)	실시설계변경
주요 시설	수영장, 다목적체육관, 헬스장, 문화강좌실 등	수영장, 다목적체육관, 헬스장, 문화강좌실 등	일부시설 삭제 및 규모 축소
연면적	3,758㎡	2,940㎡	연면적감소



사업명	내외동 생활밀착형 체육관 건립	담당자	체육지원과 이양규(☎330-3605)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 내외동 주거지역 일원에 체육관을 건립하여 스포츠 사각지대를 해소하고 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 스포츠 복지 인프라 구축

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 김해시 외동 1110-6번지 일원
- 규 모 : 체육센터 1식 (연면적 2,842㎡)
  - 수영장(25m×6레인), 다목적실, 소규모 체육관, 주차장 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,000	1,482	17		15,501
국 비	3,000	389	5		2,606
시 도 비	750	1	1		748
시군구비	13,250	1,092	11		12,147
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황 및 계획(추진단계 및 진도 : 10%)**

- '24. 9. : 실시설계 완료
- '24. 10. : 행정절차 완료(실시계획인가, 건축인허가, 건설기술심의 등)
- '24. 11. : 공사 발주 및 착공
- '26. 6. : 공사 준공

**□ 사업변경 내역(해당시)**

구 분	당 초('19년 2차)	변 경	비 고
사업비	133억원	170억원	건축비 상승, 진입도로 개설비 반영
사업기간	2018. 9. ~ 2021. 12. (3년 4개월)	2018. 9. ~ 2026. 6. (7년 9개월)	실시설계 재검토
주요 시설	수영장, 다목적체육관, 풋살장, 다목적실 등	수영장, 옥외체육시설, 다목적실 등	일부시설 삭제 및 규모 축소
연면적	4,260㎡	2,842㎡	연면적감소

사업명	활천동체육관 건립사업	담당자	체육지원과 김종호(☎330-3603)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 활천동 일원 공업지역의 생활체육시설 부족과 주민 삶의 질 향상을 위한 공간확보를 위하여 체육관 건립을 통해 체력단련 및 심신수련을 통한 주민건강 증진과 정서함양 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2024.
- 위 치 : 김해시 어방동 1045-5번지 일원
- 규 모 : 연면적 5,474.49㎡(지하1층 ~지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,000	8,624	7,376	-	-
국 비	4,800	1,850	2,950	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,710	3,284	4,426	-	-
지 방 채	3,490	3,490	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 10. : 건축설계 공모 및 투자심사완료
- 2022. 7. : 공사착공
- 2024. 5. : 공사준공

향후계획

- 2024. 10. : 체육관 개관

사업명	울하체육공원 조성사업	담당자	체육지원과 주신욱(☎330-3605)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 울하지역의 생활체육 수요증가에 대비한 체육시설 확충 및 균형배치를 통한 시민체육 여가활성화를 위한 울하체육공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김해시 응달동 380-1번지 일원
- 규 모 : 체육공원조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,000	-	500	100	16,400
국 비	3,600				3,600
시 도 비	-				
시군구비	13,400		500	100	12,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '19. 1. : 기본계획 및 타당성검토 용역 착수
- '20. 6. : 기본계획 및 타당성검토 용역 완료
- '21. 7. : 경상남도 지방재정투자 심사
- '21. 9. : 공유재산심의회 심의
- '21. 12. : 도시관리계획(체육시설) 결정 고시
- '23. 7. : 실시설계 용역 착수
- '24. 7. : 25년도 지방전환사업 사업신청(김해시→경상남도)

향후계획

- '25. 2. : 실시설계 용역 완료
- '25. 4. : 행정절차 완료(실시계획인가, 환경영향평가 등)
- '25. 5. : 토지보상 완료
- '25. 6. : 공사 착수
- '26. 12. : 공사 완료

사업명	제34회 대한세팍타크로협회장기 세팍타크로대회	담당자	체육지원과 신지영(☎330-2643)
-----	-----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2024년 제105회 전국체전의 성공적인 대회 개최를 위한 경기 운영 역량 확보 및 시설 점검

사업개요

- 기 간 : 2023. 6. 10.(토) ~ 6. 15.(목) [6일간]
- 위 치 : 진영스포츠센터 3층 실내체육관
- 규 모 : 750명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 105백만원(시비 100, 자부담 5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	105		105	-	
국 비			-	-	-
시 도 비			-	-	-
시군구비			100	-	
지 방 채					
민간자본					
기 타			5		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제34회 대한세팍타크로협회장기 세팍타크로대회 개최 완료

향후계획

- 대회 개최 경험 바탕으로 경기 운영 역량 지속 확보 노력
- 경기장 시설 유지 관리 철저

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	제34회 전국 복싱대회	담당자	체육지원과 신지영(☎330-2643)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2024년 제105회 전국체전의 성공적인 대회 개최를 위한 경기 운영 역량 확보 및 시설 점검

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. 11.(토) ~ 3. 20.(월) [10일간]
- 위 치 : 김해문화체육관
- 규 모 : 1,255여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 135백만원(시비 130, 자부담 5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	135		135		
국 비					
시 도 비					
시군구비			130		
지 방 채					
민간자본					
기 타			5		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제34회 전국 복싱대회 개최 완료

향후계획

- 대회 개최 경험 바탕으로 경기 운영 역량 지속 확보 노력
- 경기장 시설 유지 관리 철저

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	진영(죽곡)농공단지 복합문화센터 건립사업	담당자	도시개발과 전용진(☎330-0983)
-----	------------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 복합문화센터 건립을 통한 문화·복지·편의시설을 갖춘 새로운 농공단지 도약
- 근로자 근무환경 개선으로 지역 인재들이 일하고 싶은 농공단지 조성

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 김해시 진영읍 죽곡리 8-4번지(관리사무소 부지활용)
- 사업내용 : 복합문화센터 건립(지상4층, 연면적 972.01㎡)  
주요시설(카페, 체력단련장, 쉼터, 회의실 등)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,987백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,987	797	14	650	2,526
국 비	2,700		14	650	2,036
도 비	147				147
시 비	1,140	797(현물)			343

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2022. 3. : 공모사업 선정(산업부/한국산업단지공단)
- 2022. 4. : 협약 체결(김해시, 한국산업단지공단)
- 2022. 9. : 공유재산심의회 심의(원안가결)
- 2022. 10. : 공공건축 기획심의(경상남도 공공건축지원센터)
- 2022. 10. : 지방재정투자심사 승인
- 2022. 12. : 공유재산관리계획 변경 의회승인
- 2023. 6. : 공공건축 심의(조건부)
- 2023. 12. : 건축 설계공모 선정(매시건축사사무소) 및 설계용역 착수
- 2024. 6. : 변경협약 체결(사업기간 연장 ' 22. 5.~' 25. 4. ⇒ ' 22. 5.~' 25. 12.)

**□ 향후계획**

- 2024. 10. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	김해종합운동장 건립 사업	담당자	전국체전추진단 하병규 (☎330-4303)
-----	---------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개폐회식 및 육상경기 개최 등 전 국민과 350만 도민이 참여하는 성공적인 체전을 위한 제1종 종합운동장 건립

사업개요

- 기 간 : 2019. 4. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 김해시 구산동 1049-2번지 일원
- 규 모 : 주경기장(지하5층~지상3층, 연면적 68,370㎡, 관람석 15,066석), 주차빌딩 1동, 주차면수 1,084대 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 184,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	184,400	67,925	62,176	54,299	-
지방채	23,000	7,000	6,481	9,519	-
국비	20,000	17,840	2,160	-	-
시도비	39,000	16,306	22,694	-	-
시군구비	102,400	26,779	30,841	44,780	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 70.37%) ※ ' 23.12.31 기준

- '20. 4. : 실시설계적격자 선정(남양건설 컨소시엄)
- '20. 6. : 전체 공사 착공[우선시공분(1차분-토목) 착공]
- '21. 4. : 본공사 계약 및 2차분 착공
- '22. 3. : 설계 변경 계약[수익시설(B4F-B5F), 서측광장확장, 지붕확장 등]
- '22. 6. : 3차분 착공
- '24. 5. : 공사 준공계 접수
- '24. 6. : 3차분 준공검사 실시(미준공 처리)

향후계획

○ '24. 10. : 제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개최

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	주경기장 건립(지하3층~지상3층, 연면적 66,423㎡, 관람석 15,058석) 주차빌딩, 주차면수 1,089대 등	주경기장 건립(지하5층~지상3층, 연면적 68,370㎡, 관람석 15,066석) 주차빌딩, 주차면수 1,084대 등	수익시설(신규), 광장 및 지붕(증가)
총사업비	155,800백만원	184,400백만원	
사업기간	2019 ~ 2023	2019 ~ 2024	



사업명	조만강 생태하천 복원사업	담당자	하천과 김현경(☎330-3814)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 하천생태기능 향상을 위한 자연친화형 하천조성 및 하천오염 방지
- 조만강 주변 도심화로 시민의 생태하천 복원요구 부응과 생태하천 이용에 따른 지역민 삶의 질 개선

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2025. 08.
- 위 치 : 주촌면 원지리 원지교 ~ 명법동 정천교 일원
- 규 모 : 생태하천 복원 L=5.36km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,487백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,487	8,896	4,000	4,181	7,410
국 비					
시 도 비	15,182	5,208	2,480	2,480	5,014
시군구비	9,305	3,688	1,520	1,701	2,396
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '18. 07. : 생태하천 복원사업 선정
- '21. 09. : 공사 1차분 착공
- '22. 04. : 공사 2차분 착공
- '22. 05. : 명법제 L=163m 축제 완료
- '22. 06. : 풍유제 L=349m 보축 완료
- '23. 04. : 1, 2호 습지 호안 정비 완료, 농소2제 L=450m 성토 완료
- '23. 06. : 공사 2차분 준공
- '23. 09. : 공사 3차분 착공(홍수방어벽(L=295m), 농소2-1제(L=219m) 등)
- '24. 02. : 공사 4차분 착공(습지, 여울, 관찰테크 및 산책로 등)

향후계획

- '24. 12. : 공사 3~4차분 준공
- '25. 08. : 공사 완료

사업명	주천강 생태하천 복원사업	담당자	하천과 김현경(☎330-3814)
-----	---------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 하천생태기능 향상을 위한 자연친화형 하천조성 및 하천오염 방지
- 주천강 주변 도심화로 시민의 생태하천 복원요구 부응과 생태하천 이용에 따른 지역민 삶의 질 개선

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2025. 07.
- 위 치 : 진영읍 좌곶리 ~ 한림면 가동리 일원
- 규 모 : 생태하천 복원 L=9.4km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 25,335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,335	14,882	1,000	1,851	7,602
국 비					
시 도 비	15,708	9,227	620	992	4,869
시군구비	9,627	5,655	380	859	2,733
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)**

- '17. 05. : 생태하천 복원사업 선정
- '21. 09. : 시공업체 선정
- '21. 11. : 공사 1차분 착공(축제 및 보축 L=3,225m)
- '24. 01. : 보축 우1지구 완료(L=2,278m)
- '24. 02. : 공사 2차분 착공(용수공급시설, 가동보)
- '24. 05. : 총사업비 협의 완료( 증 4,835백만원)

**□ 향후계획**

- '25. 01. : 공사 3차분 착공(수질정화습지, 인공정화습지, 생태탐방로)
- '25. 02. : 공사 1~2차분 준공
- '25. 07. : 공사 완료

사업명	용성천 생태하천 복원사업	담당자	하천과 차국원(☎330-3813)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 하천생태기능 향상을 위한 자연친화형 하천조성 및 하천오염 방지
- 생태호안 설치 및 수질 개선사업으로 하천 수생태계 건강성 회복

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 진영읍 본산리 일원(본산 농공단지~화포천)
- 규 모 : 생태하천 복원 L=3.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,130	4,028	2,000	1,752	16,350
국 비					
시 도 비	14,961	2,497	1,240	1,086	10,137
시군구비	9,169	1,531	760	666	6,213
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '19. 12. : 생태하천 복원사업 선정
- '20. 06. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 착수
- '22. 07. : 하천기본계획, 하천구역결정 및 지형도면 고시
- '23. 10. : 환경부 기술검토 협의

향후계획

- '24. 08. : 경남도 생태하천복원사업 심의회 자문
- '25. 02. : 공사 착공
- '27. 12. : 공사 준공

사업명	대청천 지류 생태하천 복원사업	담당자	하천과 오승제(☎330-6873)
-----	------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 장유 구도심 도시개발로 인한 시민의 하천 이용 욕구에 부응하고 하천의 생태기능을 향상코자 무계지역 소하천 생태하천 복원사업을 추진하여 시민 행복지수 증대 및 품격 높은 도시 환경 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020. 2. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 김해시 무계동 14번지 일원
- 규 모 : 생태하천 복원 L=1.1km

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8126	2,300	2,684	3,142	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,038	1,426	1,664	1948	0
시군구비	3,088	874	1,020	1194	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정율 50%)**

- '20. 2. : 무계소하천 생태하천복원 계획 수립 시행
- '20.6.~11. : 복원계획 심의(낙유청) 및 신규지구 최종 선정(경남도 수자원과)
- '21. 10. : 실시설계(안) 환경청 기술검토 의뢰
- '21. 12. : 기본 및 실시설계, 소규모 환경영향평가 완료
- '22. 5. : 기술검토 조치계획서 제출 및 협의(낙유청)
- '22. 6. : 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고
- '22. 8. : 기술검토 조치계획서(2차) 제출
- '22. 11. : 지방재정투자심사(자체)
- '22. 12. : 기본 및 실시설계에 대한 최종 기술검토서 송부(낙유청)
- '23. 3. : 생태하천복원사업 자문위원회 심의(서면)
- '23. 7. : 보상 착수, 기본 및 실시설계 안 최종 승인(경남도)
- '23. 11. : 공사 착공

**□ 향후계획**

- '24. 12. : 공사 전체 준공

사업명	물순환선도도시 조성사업	담당자	환경정책과 전해성 (☎330-6653)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시화에 따른 불투수면 증가로 빗물 유출로 인한 왜곡된 물순환 체계를 자연상태의 물순환을 회복

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2023. 4.
- 위 치 : 동상·부원·회현동, 장유1동 일원
- 규 모 : 저영향개발기법(LID) 시설 설치 1식 (3.74km<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,260				
국 비	8,491	7,185	1,306		
시 도 비					
시군구비	2,718	2,074	644		
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,051	1,051			

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 8. : 공사 착공
- 2023. 4. : 공사 준공

향후계획

- 시설 유지관리 및 모니터링 수행 등으로 물순환 회복 기능 지속 유지

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	가축분뇨공공처리시설 증설사업	담당자	환경정책과 김영우(☎330-2793)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가축분뇨의 적정 처리로 인근 수계의 수질 보전 및 쾌적한 생활환경조성
- 가축분뇨의 원활한 처리로 농가 애로 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 한림면 안하로 117
- 규 모 : 330㎡/일(증설 200, 개선 130)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,269백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	49,269	38,103	5,009	6,157	0
국 비	38,362	34,384	3,197	781	
시 도 비	1,996	724	770	502	
시군구비	6,060	705	1,042	4,313	
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	2,851	2,290		561	

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2019. 12. : 환경영향평가(변경) 협의 완료
- 2020. 6. : 설치승인 및 재원협의 완료
- 2020. 9. : 도급업체 선정 및 공사 착공

향후계획

- 2024. 12. : 사업완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	화포천습지 훼손지 복원 및 보전이용시설 설치사업	담당자	환경정책과 원강호(☎330-2465)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경작행위 및 목초지 이용 등으로 지속적인 오염물질 유입과 육역화가 진행중으로, 생물다양성이 우수한 화포천 습지보호지역의 효율적인 보전과 체계적인 관리가 필요

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2028년
- 위 치 : 김해시 진영읍, 한림면 일원(화포천 습지보호지역)
- 규 모 : 훼손지 복원 A=0.6km<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	1,060	3,160	143	10,637
국 비	10,500	931	2,800	100	6,669
시 도 비	1,350	120	360	13	857
시군구비	3,150	9	-	30	3,111
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016. 6. : 화포천습지 보전대책 수립
- 2018. 12. : 화포천 습지보호지역 보전계획 수립용역 완료
- 2019. 11. : 화포천 습지보호지역 훼손지 복원 기본계획 수립
- 2021. 4. : 실시설계용역 착수
- 2023. 5. : 소규모 환경영향평가 착수
- 2024. 8. : 실시설계용역 준공

향후계획

- 2024. 11. : 공사(1차분) 발주
- 2028. 12. : 훼손지 복원 사업 완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	화포천 습지보전관리센터 조성사업	담당자	환경정책과 원강호(☎330-2465)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 화포천 습지의 역사를 기록·보전하며 전시 및 체험교육시설 구축으로 체계적인 습지보전관리방안 연구와 교육을 위한 복합문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2025년
- 위 치 : 김해시 진영읍 본산리 7-12번지 일원
- 규 모 : 습지보전관리센터 조성(부지 16,690㎡, 건물 5,334㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	31,113	11,303	5,000	8,000	6,810
국 비					
시 도 비	21,585	5,975	3,750	6,000	5,860
시군구비	6,528	2,328	1,250	2,000	950
지 방 채	3,000	3,000			
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2021. 12. : 토지보상 완료
- 2022. 06. : 실시설계용역 완료 및 공사계약 의뢰
- 2022. 10. : 건축공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2023. 6. : 계측관리용역 착수 및 전기, 소방, 통신 공사 착공
- 2024. 2. : 건설폐기물처리용역 착수

향후계획

- 2025. 5. : 공사 준공

사업변경 내역

구 분	총사업비(백만원)	사업규모(㎡)	사업기간	비고
당 초	31,113	연면적 5,334	'22. 10. ~ '24. 10.	사업기간 연장
변 경	31,113	연면적 5,334	'22. 10. ~ '25. 5.	



사업명	김해스포츠센터 그린빗물인프라 조성사업	담당자	환경정책과 전해성 (☎330-6653)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 속 공공체육시설 내 불투수면을 투수층으로 전환하여 강우유출수 및 비점오염물질 저감을 유도하여 물 순환 구조 개선

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 동부스포츠센터, 진영스포츠센터 일원
- 규 모 : 저영향개발기법(LID) 시설 설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,200		123	1,947	
국 비	1,540		100	1,440	
시 도 비	139		9	130	
시군구비	323		2	321	
지 방 채					
민간자본					
기 타	198		12	186	

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2023. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 2. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 7. : 공사 준공 및 모니터링 용역 착수
- 2024. 12. : 용역 준공 및 사업완료

사업명	상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업	담당자	행정과 주성주(☎330-6565)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청사의 부족한 공간 확보와 스마트 안전도시 조성을 위하여 상하수도사업소 및 도시통합운영센터를 신축하여 쾌적한 근무환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 김해대로 2402
- 규 모 : 지상9층 1동, 건축면적 1,057㎡, 연면적 6,008㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,059백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,059	9,897	10,162		
지방채	3,000	3,000			
국비					
시도비					
시군구비	17,059	6,897	10,162		
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 6. : 설계용역 착수
- 2022. 1. : 설계용역 완료
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2023. 11. : 공사 준공
- 2023. 12. : 사무실 입주

사업명	외동전통시장 아케이드 보강공사	담당자	민생경제과 박승민(☎330-3469)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 외동전통시장 아케이드 보강사업을 통하여 전통시장 고객의 불편사항을 해소하고 안전한 장보기 환경을 구축하여 전통시장 활성화

**□ 사업개요**

- 위 치 : 김해시 내외로 80 외동전통시장 일원
- 사업기간 : '22. 1월 ~ '25. 1월
- 사 업 비 : 총사업비 3,099백만원
  - 1차 : 1,811백만원(도비 1,087, 시비 524 자부담 200)
  - 2차 : 1,288백만원(도비 773, 시비 470, 자부담 45)
- 사업내용 : 기존 구조물을 활용한 비가림용 아케이드 설치
- 사 업 량 : 아케이드 설치
  - 1차 : A=843,48㎡(L=118.8m, B=7.1m)
  - 2차 : A=1,048.88㎡(L=152,8m, B=7.1m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,099백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,099	628	1,183	1,288	-
국 비					
시 도 비	1,860	377	710	773	
시군구비	994	230	294	470	
지 방 채					
민간자본					
기 타	245	21	179	45	

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

- '21. 10. : '22년 시설현대화사업 공모 선정(1차)
- '22. 06. : 실시설계 완료
- '22. 11. : 1차 보강공사 착공
- '23. 03. : '24년 시설현대화사업 공모 신청(2차)
- '23. 06. : 1차 보강공사 준공
- '23. 11. : '24년시설현대화사업 공모 선정(2차)
- '24. 03. ~ 04. : 주민설명회 개최, 실시설계 용역 완료

**□ 향후계획**

- '24. 07. : 공사 착공
- '25. 01. : 공사 준공

사업명	진영 전선 지중화 사업	담당자	도시디자인과 노준영(☎330-8733)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 좁은 보도 위에 전선 및 통신선 등이 난립되어 주변여건 개선이 필요한 지역으로, 진영도시재생뉴딜사업의 경관개선사업과 연계하여 지중화사업을 실시할 경우 경관 개선

사업개요

- 기 간 : 2023. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 김해시 진영읍 진영리 274-80 ~ 여래리 71-55번지
- 규 모 : 전선 지중화 L=760m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,760	0	1,565	2,118	1,077
국 비	953	0	953	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,430	0	612	818	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	2,377	0	0	1,300	1,077
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(공사발주 단계 및 진도 : 30%)

- '23. 4. : 지중화사업 협약체결(시↔한전,통신사)
- '23. 12. : 한전선로 지중화공사 설계완료
- '24. 5. : 한전선로 지중화공사 발주
- '24. 7. : 통신선로 지중화공사 설계완료

향후계획

- '24. 09. : 한전선로 지중화공사 착공
- '25. 12. : 지중화공사 준공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2023. 3. ~ 2023. 12.	2023. 3. ~ 2025. 12.
사업규모	전선 지중화 L=760m	전선 지중화 L=760m
총사업비	4,760백만원	4,760백만원

사업명	2023년 문화재야행	담당자	문화유산과 박혜영(☎330-3923)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 역사문화자원을 활용한 야간형 문화향유 프로그램 운영으로 특색 있는 문화체험 기회 제공
- 우리 지역 문화재에 대한 자긍심 고취와 관광 콘텐츠 개발로 지역 명소화

사업개요

- 위 치 : 김해 수로왕릉 및 가야유적지 일원
- 총사업비 : 150백만원
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업내용 : 8야(야경,야로,야사,야화,야설,야식,야시,야숙)를 주제를 지역대표 문화유산을 활용한 다양한 역사문화체험 제공

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	150		150		
국 비			-		
시 도 비			-		
시군구비	150		150		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023년 10월 문화재 야행 실시

향후계획

- 2024. 7. : 2025년 국가유산 야행 공모 신청
- 2024. 9. : 2025년 국가유산 야행 공모 결과에 따라 당초예산 신청
- 2025. 10. : 2025년 국가유산 야행 실시

## 9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 김해시에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
허왕후 신행길 관광자원화 사업	20,100	1,200	-	6,760	12,140	-	1,200	25%
삼방공원 공영주차장 조성	11,599	700	825	3,975	5,199	900	700	32%
농촌테마공원 조성	18,182	3,500	300	4,700	9,682	-	3,500	60%
골드루트 산업단지 진입도로 확장	15,600	2,300	-	500	1,800	11,000	2,300	31%
국도대체우회도로 (무계~삼계)건설공사	86,932	49,400	-	-	37,532	-	49,400	86%
부봉지구~지방도 1020호선 도시계획 도로 개설사업	32,200	2,000	-	-	30,200	-	2,000	20%
북부 우회도로 개설	41,647	2,700	-	1,750	16,592	20,605	2,700	100%
외동 한신APT~한솔 APT간 도시계획도로 개설사업	3,100	700	-	100	2,300	-	700	100%
장유 관동동 도시계획도로 개설	22,311	2,000	-	-	12,730	7,581	2,000	90%
초정~화명간 광역도로 건설	300,627	11,000	122,395	34,800	91,074	41,358	11,000	16%
대동첨단일반산업 단지 완충 저류지 설치	38,562	500	26,993	-	11,069	-	500	30%
진영읍 도시재생 뉴딜사업(국비지원)	27,000	2,000	15,000	3,000	7,000	-	2,000	48%
김해종합운동장 건립	184,400	23,000	20,000	39,000	102,400	-	23,000	70%
강소연구개발특구 지원센터 건립사업	47,100	1,360	16,000	2,600	27,140	-	1,360	21%
진영스포츠센터 건립	22,365	7,320	5,850	-	9,195	-	7,320	100%
활천동체육관 건립	16,000	3,490	4,800	-	7,710	-	3,490	100%

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
화포천 습지보전 관리센터 조성	31,113	3,000	-	21,585	6,528	-	3,000	31%
청사 건축 공사	20,059	-	-	-	17,059	-	3,000	100%
도시공원조성 및 개량	97,800	84,800	-	-	13,000	-	70,000	82%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	허왕후 신행길 관광자원화 사업	담당자	관광과 조경래(☎ 330-2833)
-----	------------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 허왕후 신행길 축제의 해상루트 장소 마련 등 가락국의 허왕후 신행길을 관광상품화하여 축제 개최 등을 통한 관광산업 및 지역경제 활성화에 기여하고, 불암동 장어타운과 연계한 관광상품 개발 및 시민을 위한 휴게·문화공간으로 활용하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2025.
- 위 치 : 김해시 불암동 451-9번지 일원
- 규 모 : 문화공원 A=23,240㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,100	7,640	2,041	6,000	4,419
지방채	1,200	1,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	6,760	2,958	-	1,000	2,802
시군구비	12,140	3,482	2,041	5,000	1,617
기타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(공정률 : 10%)

- 2017. 2. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역
- 2019. 6. : 제2차 지방재정투자심사(지방) 승인
- 2021. 7. : 김해도시계획시설(불암공원-문화공원) 결정 고시
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 1. : 실시계획인가 고시
- 2023. 12. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 4. : 공사 완료



사업명	삼방공원 공영주차장 조성사업	담당자	교통혁신과 이창현(☎330-4917)
-----	-----------------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 주차로 인한 주민간의 갈등이 빈번하고 이에 따른 주차장 설치 민원이 급증하고 있어 주차난 및 주민 갈등 해소와 더불어 지역 상권 활성화 및 균형 발전을 위해 주차장 공급이 시급함

**사업개요**

- 기 간 : 2020.1 ~ 2025. 1
- 위 치 : 삼방동 674-1번지(삼방공원 내)
- 규 모 : 지하식 주차장(2층, 98면), 연면적 3,726㎡(부지 2,440㎡)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,599백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,599	477	1,326	9,796	
국 비	825	327	498		
시 도 비	3,975		288	3,687	
시군구비	5,199	150	380	4,669	
지 방 채	700		160	540	
기 타	900			900	

**추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)**

- 2019. 11. : 지방재정투융자 심사
- 2023. 01. : 실시계획고시
- 2023. 06. : 공사착공
- 2023. 12. : 흙막이 가시설공사
- 2023. 06. : 골조공사

**향후계획**

- 2024. 10. : 부대공사 및 식재공사
- 2025. 01. : 공사 준공 및 주차장 운영

**사업변경 내역**

- 사업규모

- 당 초 : 공영주차장 조성 5,000㎡(지하주차장 150면, 지상층 공원 조성)
- 변 경 : 공영차고지 조성 3,729.08㎡(지하주차장 98면, 지상층 공원 조성)

○ 총사업비

- 당 초 : 8,400백만원
- 변 경 : 11,599백만원

○ 사업기간

- 당 초 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년간)
- 변 경 : 2020년 1월 ~ 2025년 1월(5년간)

사업명	김해시 농촌테마공원 조성사업	담당자	농식품유통과 조보아(☎350-4093)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도농복합도시 장점을 살린 농촌테마공원 건립으로 봉하마을·화포천습지·레일바이크&와인터널과 연계한 친환경 생태관광 벨트 조성

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2024년
- 위 치 : 김해시 진영읍 여래리 10번지 일원
- 규 모 : 36,877㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,182	8,800	1,200	4,500	3,682
지방채	3,500	3,500			
국비	300	300			
시도비	4,700	4,100	600		
시군구비	9,682	900	600	4,500	3,682
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018. 4월 : 농촌테마공원 조성 공모사업 선정
- 2018. 7월 : 경남도 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 10월 : 기본계획 승인(경남도 → 시)
- 2022. 11월 : 기본계획 변경 및 시행계획 승인(경남도 → 시)
- 2022. 12월 : 시공업체 계약 체결(토목·건축·조경·전기 등)
- 2023. 9월 : 건축(신축)허가 승인
- 2023. 11월 : 토목공사 착공
- 2024. 5월 : 건축공사 착공

향후계획

- 2024. 8월 : 공원운영관리 방안 수립
- 2024. 12월 : 농촌테마공원 준공

사업명	골든루트산업단지 진입도로 확장	담당자	도로과 추원철(☎330-3833)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산업단지 출·퇴근 시민 불편(지·정체) 해소, 물류비용 절감으로 골든루트 산업단지 입주업체 기업경쟁력 제고를 위해 민간참여 확포장공사 시행

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김해시 풍유동 204-17번지 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=940m (2,3차로 → 3,5차로, 편측보도 설치)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,600	4,900	0	0	10,700
지방채	2,300	2,300	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	500	500	0	0	0
시군구비	1,800	1800	0	0	0
기타	11,000	300	0	0	10,700

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료, 25%)

- 2018. 3. : 김해골든루트 일반산업단지 동측 진입도로 개선방안 검토 보고
- 2019. 2. : 실시설계용역 착수(부영주택)
- 2019. 4. : 실시협약체결(김해시+부영주택, 부영주택 110억원 부담)
- 2020. 9. : 도시관리계획결정(변경) 고시
- 2021. 10. : 실시계획인가 승인 및 편입토지 보상 착수
- 2023. 5. : 편입토지 보상 완료
- 2024. 7. : 교육청 교육영향평가 관련 협의 중(부영주택)

향후계획

- 2026. 12. : 공사 준공

사업명	김해시 관내 국도 대체우회도로 (무계~삼계)건설공사	담당자	도로과 추원철(☎330-3833) 최지영(☎330-3823)
-----	---------------------------------	-----	--------------------------------------

사업목적 및 필요성

- 산업 물동량의 원활한 수송으로 물류비용 절감 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2008. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 김해시 무계동~삼계동(진해~청도 노선)
- 규 모 : L=13.76km, B=20~27m (洞구간 6.4km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 467,389백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	467,389	357,990	22,839	43,560	43,000
지방채	49,400	49,400	0	0	0
국비	380,457	271,058	22,839	43,560	43,000
시도비	0	0	0	0	0
시군구비	37,532	37,532	0	0	0
기타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 86%)

- 2008. 3. : 읍·면구간 공사 착공
- 2016. 12. : 동구간 공사 착공
- 2018. 7. : 삼계터널 시공, 연약지반처리
- 2020. 12. : 총사업비 변경승인(국토부 → 부산청)
- 2021. 4. : 농소교 및 용덕교(주촌IC육교) 구조물 시공 완료
- 2022. 10. : 삼계 감분교 및 삼계교 교량 상부 구조물 완료
- 2022. 11. : 동지역 보상비 국비 교부(106억원)
- 2024. 7. : 주촌교차로~삼계교차로 부대공 중

향후계획

- 2024. 10. : 부분개통 예정(주촌교차로~삼계교차로)
- 2025. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 주촌교차로~삼계교차로구간 부분 조기개통이 당초 2023년까지였으나, 삼계교차로 기하구조 개선결정 협의 지연, 종점부 추가 보상에 따른 기간 소요 등에 의한 절대공기 부족으로 2024년 조기개통 추진으로 변경

사업명	부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설공사	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 출·퇴근시 극심한 교통정체를 보이는 김해대로의 상습 교통체증 해소 및 지역개발 촉진 및 주민생활 편의 증진을 위한 도로개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 김해시 전하동 540-9번지 일원(지방도 1020호선~부봉지구)
- 규 모 : 도로개설 L=1.29km, B=12~20m(2~4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,200	4,712	1,000	800	25,688
지방채	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	500	500	0	0	0
시군구비	31,700	4,212	1,000	800	25,688
기타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 2구간 보상중 30%)

- 2018. 4. : 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 1구간(삼어지구~인제로) 실시계획인가
- 2019. 12. : 1구간 1차분 공사 착공
- 2020. 6. : 도시관리계획(도로) 결정(변경) 고시
- 2021. 2. : 1구간 1차분 공사 준공
- 2021. 12. : 2구간(부봉지구~지방도 1020호선) 실시계획인가
- 2022. 1. : 1구간(삼어지구) 2차분(총괄분) 공사 착공
- 2023. 9. : 1구간(삼어지구) (총괄분) 공사 준공
- 2023. 10. : 2구간(부봉지구) 보상 실시

향후계획

- 2027. 1. : 2구간(부봉지구) 공사 착공
- 2028. 12. : 전체 공사 준공

사업변경 내역

- 사업기간이 당초 2025년까지였으나, 토지 보상에 많은 예산과 기간이 소요될 것으로 판단되어 2028년으로 변경함

사업명	북부우회도로 개설공사	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 김해시 삼계동 이안아파트 ~ 국도58호선간 도시계획노선으로 주변도로의 교통량 증가 및 물동량 수송을 원활하게 하고 지역균형개발과 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2008. 8. ~ 2023. 10.
- 위 치 : 삼계동 산 120-7번지 일원(가야대~국도58호선)
- 규 모 : 도로개설 L=1.54km, B=10~25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 41,647백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	41,647	40,447	1,200	0	0
지방채	5,100	5,100	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	1,750	1,750	0	0	0
시군구비	14,192	12,992	1,200	0	0
기타	20,605	20,605	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료, 100%)

- 2008. 08. : 건설공고 이전부지 결정
- 2014. 7. : 1구간(건설공고 진입도로) 완료(L=472m, B=10~25m)
- 2017. 3. : 지역주택조합 구간 도로개설 협의(2구간 L=650m)
- 2017. 4. : 북부 우회도로 개설 검토 보고(시장님)
- 2018. 8. : 2구간 실시협약 체결 (시↔지역주택조합)
- 2018. 12. : 3구간 실시설계 완료
- 2019. 5. : 3구간 실시계획인가 승인
- 2019. 6. : 2구간 실시계획인가 승인(시+조합 공동시행)
- 2019. 12. : 3구간 공사 착공
- 2021. 2. : 2구간 공사 착공
- 2022. 1. : 도시관리계획 변경 결정
- 2023. 1. : 3구간 3차분 공사 착공
- 2023. 7. : 무명교 교량 시공 완료
- 2023. 12. : 전체구간 준공
- 2024. 1. : 전체구간 개통 완료

사업명	외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설	담당자	도로과 황채혁(☎330-3834)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 임호체육공원~무점삼거리 우회도로망 구축으로 시가지 교통체증 해소를 위한 한신APT~한솔APT간 도로개설 필요

사업개요

- 기 간 : 2018. 8. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 김해시 외동 1035-8번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=250m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,100	2,600	500	0	0
지방채	700	700	0	0	0
국비	0	0	0	0	0
시도비	100	100	0	0	0
시군구비	2,300	1,800	500	0	0
기타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료, 100%)

- 2018. 11. : 실시설계용역 완료
- 2019. 6. : 실시계획인가 승인 및 보상착수
- 2022. 2. : 편입토지 보상완료
- 2022. 3. : 실시계획변경인가 승인
- 2023. 1. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공
- 2024. 1. : 도로 개통



사업명	장유관동동 도시계획도로 (소2-216호선)	담당자	도로과 정영(☎330-3844)
-----	----------------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 장유 관동동 일원의 상습적인 교통정체 해소 및 공동주택사업 등 각종 개발사업 추진에 따른 기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 관동동 161-25번지 일원
- 규 모 : L=1.7km, B=10m (김해시 L=0.925km, B=10m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,311백만원(공사 6,897, 보상 15,414) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,311	17,158	1,798	800	2,555
지방채	2,000	2,000			0
국비					
시도비					
시군구비	12,730	8,709	1,798	800	1,423
기타	7,581	6,449			1,132

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사, 보상 추진 90%)

구간별	사업시행자	사업개요	사업비	추진사항
		L=1,703m	22,311	
1구간 (소1-149)	김해시	L=462m	7,322	'19.4. 실시계획인가, '19.5. 토지분할, '19.8. 감정평가 및 보상협의 착수 '24.12. 공사 완료 예정
2구간 (소1-126)	김해시	L=80m	2,064	'19.4. 실시계획인가, '19.5. 토지분할, '19.8. 감정평가 및 보상협의 착수 '23.4. 공사 완료 예정
3구간 (소1-125)	울하현대 주택조합	L=308m	3,167	'21.10. 완료
4구간 (소1-127)	서희@, 김해시	L=216m	1,507	'17.3. 완료
5구간 (소1-128)	김해시	L=167m	3,466	'20.9. 완료
6구간 (소1-127)	일동미라주	L=229m	2,790	'17.10. 완료
7구간 (중2-48)	울하이엘	L=123m	1,503	울하이엘 사업시기에 따라 추진
8구간 (소2-383)	울하현대 주택조합	L=118m	492	'20. 3. 완료

향후계획

- 2024. 12. : 현대@~리첼@구간 공사 완료

□ 사업변경 내역

구분	사업규모	총사업비 (백만원)	사업기간	수요예측
당초	L=0.97km, B= 8m	8,500	'15.1. ~ '18.12.	-
현재	L=0.92km, B=10m	14,359	'15.1. ~ '24.12.	-

사업명	초정~화명간 광역도로 건설공사	담당자	도로과 추원철(☎330-3833)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 북부산권·양산권 개발지 교통수요에 대한 원만한 대처 및 다대항 배후도로 등과의 연결을 통한 유기적인 광역 도로망 구축 필요

사업개요

- 기 간 : 2004. 3. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 김해시 대동면 초정리 ~ 부산광역시 북구 화명동
- 규 모 : L=3.55km(김해시:2.05km 부산시:1.5km) B=20~27.8m(4차로)
- 사업비 : 300,627백만원  $\Gamma$ 재원별 : 국비 122,395, 지방비 178,232  
 $\Gamma$ 시도별 : 김해 217,912, 부산시 82,715

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300,627백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	300,627	240,590	10,573	4,000	45,464
지방채	11,000	11,000	0	0	0
국비	122,395	114,685	1,473	2,000	4,237
시도비	34,800	30,000	500	1,000	3,300
시군구비	91,074	43,547	8,600	1,000	37,927
기타	41,358	41,358	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 78%)

- 2003. 11. : 사업시행협약 체결(김해시 $\leftrightarrow$ 부산시)
- 2012. 10. : 1단계구간(안막IC~화명IC) 완료
- 2017. 1. : 2단계구간(초정IC~안막IC) 재설계 착수
- 2019. 9. : 사업추진 협의(대광위 광역시설운영과+부산시+김해시)
- 2020. 6. ~ 2021. 1. : 공법심의, 설계VE, 경관심의, 건설기술심의 완료
- 2021. 3. : 총사업비 조정 사전협의(국토부 대광위, 재정담당관, 기재부)
- 2022. 5. : 총사업비 조정 심의 통과 (기획재정부)
- 2022. 6. : 총사업비 조정 승인, 공사 및 감리 발주
- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 1. : 총사업비 자율조정 승인(낙찰차액 감액)
- 2023. 6. : 부지 정지 작업(세륜시설 설치 등)
- 2024. 7. : 교량 기초공사(현장타설말뚝) 시행

향후계획

- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 298,784백만원  $\rightarrow$  변경 300,627백만원 (증 1,843)

사업명	진영읍 도시재생 뉴딜사업	담당자	도시디자인과 정창영(☎330-8735)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 진영택지지구 개발에 따른 신.구도심간 불균형 심화, 진영역 폐쇄에 따른 원도심기능저하 및 도시의 단절현상, 지역잠재자원의 효율적 활용을 위한 인프라 부재, 상권침체 및 지역경쟁력 약화 개선

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2025.
- 위 치 : 진영읍 여래리 700-15번지 일원
- 규 모 : A=230,380㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,000	9,477	2,129	8,492	6,902
지방채	2,000	2,000	0	0	0
국비	15,000	5,846	1,560	5,382	2,212
시도비	3,000	943	225	1,389	443
시군구비	7,000	688	344	1,721	4,247
기타	0	0	0		

추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

- 2019. 10. : 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2022. 06. : 진영인 골목길 조성사업(1차분) 준공
- 2023. 01. : 상생주차타워 조성사업 착공
- 2024. 06. : 빛어울림센터 실시설계용역 완료

향후계획

- 2024. 08. : 상생주차타워 조성사업 준공
- 2024. 09. : 빛어울림센터 조성사업 착공
- 2025. 12. : 도시재생 뉴딜사업 전체 준공

사업변경 내역

- 사업기간
  - 당초 : 2019. ~ 2024. → 변경 : 2019. ~ 2025.

사업명	김해종합운동장 건립 사업	담당자	전국체전추진단 하병규 (☎330-4303)
-----	---------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개최회식 및 육상경기 개최 등 전 국민과 350만 도민이 참여하는 성공적인 체전을 위한 제1종 종합운동장 건립

사업개요

- 기 간 : 2019. 4. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 김해시 구산동 1049-2번지 일원
- 규 모 : 주경기장(지하5층~지상3층, 연면적 68,370㎡, 관람석 15,066석), 주차빌딩 1동, 주차면수 1,084대 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 184,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	184,400	67,925	62,176	54,299	-
지방채	23,000	7,000	6,481	9,519	-
국비	20,000	17,840	2,160	-	-
시도비	39,000	16,306	22,694	-	-
시군구비	102,400	26,779	30,841	44,780	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70.37%) ※ '23.12.31. 기준

- 2020. 4. : 실시설계적격자 선정(남양건설 컨소시엄)
- 2020. 6. : 전체 공사 착공[우선시공분(1차분-토목) 착공]
- 2021. 4. : 본공사 계약 및 2차분 착공
- 2022. 3. : 설계 변경 계약[수익시설(B4F-B5F), 서측광장확장, 지붕확장 등]
- 2022. 6. : 3차분 착공
- 2024. 5. : 공사 준공계 접수
- 2024. 6. : 3차분 준공검사 실시(미준공 처리)

향후계획

- 2024. 10. : 제105회 전국체육대회 및 제44회 전국장애인체육대회 개최

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	주경기장 건립(지하3층~지상3층, 연면적 66,423㎡, 관람석 15,058석) 주차빌딩, 주차면수 1,089대 등	주경기장 건립(지하5층~지상3층, 연면적 68,370㎡, 관람석 15,066석) 주차빌딩, 주차면수 1,084대 등	수익시설 (신규), 광장 및 지붕(증가)
총사업비	155,800백만원	184,400백만원	
사업기간	2019 ~ 2023	2019 ~ 2024	

사업명	강소연구개발특구 인프라구축 (김해 오픈이노베이션 지식산업센터 건립)	담당자	전략산업과 김가영(☎330-2915)
-----	--	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 중소벤처기업 사업 공간 제공 및 의생명·의료기기 특화기업 유치로 동남권 의생명 R&D 허브 도시 도약을 위한 김해 지식산업센터 건립

사업개요

- 기 간 : 2022.1. ~ 2026.6.(5년)
- 위 치 : 경남 김해시 풍유동 1005-4번지(서김해일반산업단지 內)
- 면 적 : 부지면적 6,000㎡
- 규 모 : 연면적 14.360㎡
- 주요시설 : 기업입주공간, 오픈이노베이션 플랫폼, 주차장, 기타 지원시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 47,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	47,100	4,582	1,732	6,638	34,148
지방채	1,360	1,360	-	-	-
국비	16,000		500	2,820	12,680
시도비	2,600	-	-	800	1,800
시군구비	27,140	3,222	1,232	3,018	19,668
기타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 2020. 2. : 부지매입계약(시 ↔ 경남개발공사)
- 2021. 3. ~ 8. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- 2021. 12. : 사업선정(중기부 제9차 지원사업 선정)
- 2022. 2. : 시의회 공유재산 관리계획 변경(안) 심의
- 2022. 3. : 지방재정투자심사
- 2022. 4. ~ 7. : 공공건축 심의
- 2023. 2. ~ 12. : 설계용역
- 2024. 4. : 공사착공 (24.7.9. 공정률 3.05%)

향후계획

- 2025.6. : 지식산업센터 운영계획 수립
- 2026.6. : 지식산업센터 준공

사업명	진영스포츠센터 건립공사	담당자	체육지원과 김동형(☎330-3607)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 진영읍 지역의 열악한 생활체육시설 확충하여 시민들의 건전한 체육활동을 장려하고 시민들의 스포츠 여가활동 공간을 제공

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 진영읍 진영리 1347번지(진영공설운동장 내)
- 규 모 : 연면적 5,899.76㎡(지하1층 ~ 지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,364.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,364.5	21,489.5	875		
지방채	7,320	6,917	403		
국비	5,850	5,786	64		
시도비	-	-	-		
시군구비	9194.5	8,786.5	408		
기타	-	-	-		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 05. : 실시설계 완료
- 2020. 11. : 공사착공
- 2022. 12. : 공사준공
- 2023. 06. : 주차장 조성공사 완료
- 2023. 07. : 시설개관



사업명	활천동체육관 건립사업	담당자	체육지원과 김종호(☎330-3603)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 활천동 일원 공업지역의 생활체육시설 부족과 주민 삶의 질 향상을 위한 공간확보를 위하여 체육관 건립을 통해 체력단련 및 심신수련을 통한 주민건강 증진과 정서함양 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2024.
- 위 치 : 김해시 어방동 1045-5번지 일원
- 규 모 : 연면적 5,474.49㎡(지하1층 ~지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,000	8,624	7,376	-	-
지방채	3,490	3,490	-	-	-
국비	4,800	1,850	2,950	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	7,710	3,284	4,426	-	-
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 10. : 건축설계 공모 및 투자심사완료
- 2022. 7. : 공사착공
- 2024. 5. : 공사준공

향후계획

- 2024. 10. : 체육관 개관

사업명	화포천 습지보전관리센터 조성사업	담당자	환경정책과 원강호(☎330-2465)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 화포천 습지의 역사를 기록·보전하며 전시 및 체험교육시설 구축으로 체계적인 습지보전관리방안 연구와 교육을 위한 복합문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2025.(6년간)
- 위 치 : 김해시 진영읍 본산리 7-12번지 일원
- 규 모 : 습지보전관리센터 조성(부지 16,690㎡, 건물 5,334㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	31,113	11,303	5,000	8,000	6,810
지방채	3,000	3,000			
국비					
시도비	21,585	5,975	3,750	6,000	5,860
시군구비	6,528	2,328	1,250	2,000	950
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 31%)

- 2021. 12. : 토지보상 완료
- 2022. 06. : 실시설계용역 완료 및 공사계약 의뢰
- 2022. 10. : 건축공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2023. 6. : 계측관리용역 착수 및 전기, 소방, 통신 공사 착공
- 2024. 2. : 건설폐기물처리용역 착수

향후계획

- 2025. 5. : 공사 준공

사업변경 내역

구 분	총사업비(백만원)	사업규모(㎡)	사업기간	비고
당 초	31,113	연면적 5,334	'22. 10. ~ '24. 10.	사업기간 연장
변 경	31,113	연면적 5,334	'22. 10. ~ '25. 5.	

사업명	상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업	담당자	행정과 주성주(☎330-6565)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 청사의 부족한 공간 확보와 스마트 안전도시 조성을 위하여 상하수도사업소 및 도시통합운영센터를 신축하여 쾌적한 근무환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 김해대로 2402
- 규 모 : 지상9층 1동, 건축면적 1,057㎡, 연면적 6,008㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,059백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,059	9,897	10,162		
지방채	3,000	3,000			
국비					
시도비					
시군구비	17,059	6,897	10,162		
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 6. : 설계용역 착수
- 2022. 1. : 설계용역 완료
- 2022. 5. : 공사 착공
- 2023. 11. : 공사 준공
- 2023. 12. : 사무실 입주

사업명	도시공원 조성 및 개량	담당자	공원녹지과 오진주(☎350-6373)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시공원 토지매입을 통해 도시 난개발 방지 및 미래 녹지 공간 조성을 위한 가용지 존치

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2025년
- 위 치 : 외동 임호공원 외 7개 공원
- 규 모 : 토지매입 656,985㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 97,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	97,800	60,000	20,000	3,000	14,800
지방채	84,800	50,000	20,000		14,800
국비					
시도비					
시군구비	13,000	10,000		3,000	
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 82.4%)

- 2019. ~ 2023년 80,000백만원 집행, 541,242㎡ 토지매입 완료 (매입률 82.4%)

향후계획

- 2024. ~ 2025년 17,800백만원 투입, 115,743㎡ 토지매입 계획

## 9-3 민간투자사업

■ 우리 김해시에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL	05년 김해시 하수관거 정비사업	푸른김해 지키미(주)	81,667	113,017	8,246	8,287	44,411	'10.4.22.~ '30.4.21.
BTL	06년 김해시 하수관거 정비사업	김해 맑은물(주)	66,611	81,715	7,172	7,214	47,371	'11.10.21.~ '31.10.20.
BTL	08년 김해시 하수관거 정비사업	김해맑은 물길(주)	46,054	47,006	4,942	5,250	45,326	'13.7.12.~ '33.7.11.
BTO	부산김해 경전철	부산-김해 경전철(주)	774,200	415,700	50,532	58,000	756,600	'11.9.17.~ '41.9.16.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	김해시 2005년 하수관거 정비 BTL	담당자	하수과 권현우(☎330-3977)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수·방류수의 오염방지와 하수처리장 효율 제고

사업개요

- 기 간 : 2010. 4. 22. ~ 2030. 4. 21.
- 위 치 : 구산,회현,삼정,어방,삼방, 안동 등
- 민간사업자 : 푸른김해지킴이(주)
- 총사업비 : 81,667백만원
- 사업규모 : 하수관거정비 L=129km, 배수설비 9,042가구

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	173,885	113,017	8,246	8,287	44,411
국 비	104,863	68,824	4,926	4,926	26,187
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	54,231	34,981	2,557	2,604	15,103
기 타	14,791	9,212	763	757	3,121

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 2025. 4. 22. : 시설임대료 재산정 예정
- 2030. 4. 21. : 운영 종료

사업변경 내역

- 당초 시설임대료( '10. 4. 22. ~ ' 15. 4. 21.) : 9,167백만원
- 1차 변경( '15. 4. 22. ~ ' 20. 4. 21.) : 7,684백만원
- 2차 변경( '20. 4. 22. ~ ' 25. 4. 21.) : 7,466백만원

사업명	김해시 2006년 하수관거 정비 BTL	담당자	하수과 권현우(☎330-3977)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수·방류수의 오염방지와 하수처리장 효율 제고

사업개요

- 기 간 : 2011. 10. 21. ~ 2031. 10. 20.
- 위 치 : 내외,북부,칠산서부동 및 장유,주촌 일원
- 민간사업자 : 김해맑은물(주)
- 총사업비 : 66,611백만원
- 사업규모 : 하수관거정비 L=188km, 배수설비 6,202가구

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	143,472	81,715	7,172	7,214	47,371
국 비	88,404	51,148	4,402	4,402	28,452
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	45,071	24,666	2,191	2,233	15,977
기 타	9,997	5,901	579	579	2,942

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 2026. 10. 21. : 시설임대료 재산정 예정
- 2031. 10. 20. : 운영 종료

사업변경 내역

- 당초 시설임대료( '11. 10. 21. ~ ' 16. 10. 20.) : 7,084백만원
- 1차 변경( '16. 10. 21. ~ ' 21. 10. 20.) : 6,118백만원
- 2차 변경( '21. 10. 21. ~ ' 26. 10. 20.) : 6,332백만원

사업명	김해시 2008년 하수관거 정비 BTL	담당자	하수과 권현우(☎330-3977)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수·방류수의 오염방지와 하수처리장 효율 제고

사업개요

- 기 간 : 2013. 7. 12. ~ 2033. 7. 11.
- 위 치 : 진례,대동면 일원
- 민간사업자 : 김해맑은물길(주)
- 총사업비 : 46,054백만원
- 사업규모 : 하수관거정비 L=144km, 배수설비 3,887가구

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	102,524	47,006	4,942	5,250	45,326
국 비	59,240	27,807	2,828	3,012	25,593
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	35,339	15,612	1,738	1,865	16,184
기 타	7,885	3,587	376	373	3,549

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 2028. 7. 12. : 시설임대료 재산정 예정
- 2033. 7. 11. : 운영 종료

사업변경 내역

- 당초 시설임대료('13. 7. 12. ~ '18. 7. 11.) : 4,300백만원
- 1차 변경('18. 7. 12. ~ '23. 7. 11.) : 4,082백만원
- 2차 변경('23. 7. 12. ~ '28. 7. 11.) : 4,347백만원



사업명	부산-김해간 경량전철 건설 민간투자사업	담당자	대중교통과 김태규(☎330-6584)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리시와 부산시를 연결하는 도시철도사업으로 시민들의 교통편의 증진

사업개요

- 기 간 : 2006.4 ~ 2011.4(공사), 2011 ~ 2041년(운영),
- 위 치 : 김해시 삼계동 ~ 부산시 사상구 과법동
- 민간사업자 : 부산-김해경전철(주)
- 총사업비 : 7,742억원

재정부담 현황

- 2011~2016년(MRG), 2017~2041년(MCC)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,280,832	415,700	50,532	58,000	756,600
기 타					

추진단계

- 운영 중 (2011년~2041년, 30년간)

향후계획

- 2026년 3차운영비(2027년~2031년) 변경실시협약 체결