

사업명	허왕후 기념공원 조성사업	담당자	관광과 조경래(☎330-2833)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 허왕후 신행길 축제의 해상루트 장소 마련 등 가락국의 허왕후 신행길을 관광상품화하여 축제 개최 등을 통한 관광산업 및 지역경제 활성화에 기여하고, 불암동 장어타운과 연계한 관광상품 개발 및 시민을 위한 휴게·문화공간으로 활용하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2025.
- 위 치 : 김해시 불암동 451-9번지 일원
- 규 모 : 문화공원 A=23,240㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,100	7,640	4,849	2,600	5,011
지방채	1,200	1,200			
국비					
시도비	6,760	2,958	845	1,040	1,917
시군구비	12,140	3,045	4,004	1,560	3,094
기타					

추진상황(공정률 : 10%)

- 2017. 2. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역
- 2019. 6. : 제2차 지방재정투자심사(지방) 승인
- 2021. 7. : 김해도시계획시설(불암공원-문화공원) 결정 고시
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 1. : 실시계획인가 고시
- 2023. 12. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 9. : 공사 완료

사업효과

- ‘허왕후’ 콘텐츠를 중심으로 김해의 다양한 자원을 연계한 관광 네트워크 구축
- 한-인도의 우호를 증진하고 금관가야의 종주국인 가락국 김해의 위상 제고